PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL

Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2019	2	2	Querétaro	Gobierno de la Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuesto A	I012	FAFEF	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	10- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	141498	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FAFEF. Donde: m = número de programas, obras o acciones. Los valores de las variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Promedio de avance en las metas porcentuales de) / Promedio de las metas programadas porcentuales de)) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	25	[just1:]ciclo:2019,trim:2,just:Otras causas,usuario:cajamenriz,fecha:16/07/19]	25	[just1:]ciclo:2019,trim:2,just:Otras causas,usuario:cajamenriz,fecha:16/07/19]	37.8	151.2	Validado
2019	2	2	Querétaro	Gobierno de la Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuesto A	I012	FAFEF	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	10- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	142298	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta del FAFEF, respecto al monto anual aprobado de FAFEF a la entidad federativa. El numerador es el gasto ejercido al periodo que se reporta y el denominador es el monto anual aprobado del Fondo.	(Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa) *100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	10	[just1:]ciclo:2019,trim:2,just:Otras causas,usuario:cajamenriz,fecha:15/07/19]	10	[just1:]ciclo:2019,trim:2,just:Otras causas,usuario:cajamenriz,fecha:15/07/19]	32.8	328	Validado
2019	2	2	Querétaro	Gobierno de la Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuesto A	I012	FAFEF	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	10- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	143748	Índice de Fortalecimiento Financiero	Identifica la fortaleza de la recaudación local, comparada con los ingresos disponibles, en los que destacan las fuentes de origen federal, entre ellas las asignadas a través de los fondos destinados a municipios. Los ingresos propios, incluyen impuestos, por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible) *100	Propósito	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	14.5	[just1:]ciclo:2019,trim:2,just:Otras causas,usuario:cajamenriz,fecha:15/07/19]	14.5	[just1:]ciclo:2019,trim:2,just:Otras causas,usuario:cajamenriz,fecha:15/07/19]	19	131.03	Validado

2019	2	2 Querétaro	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	144876	Índice de Impulso al Gasto de Inversión	Identifica la cantidad de recursos que una entidad federativa canaliza de su ingreso estatal disponible a la inversión. Cuando una entidad federativa destina a la inversión física una cantidad constante o creciente de sus ingresos disponibles, entre los que se encuentran las aportaciones federales, se fortalece su infraestructura pública, en congruencia con lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible)*100	Propósito	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	10.4	{just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras causas,usuario:jaimeneriaz,fecha:15/07/19}}	10.4	{just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras causas,usuario:jaimeneriaz,fecha:15/07/19}}	31.8	305.77	Validado

Ing. Víctor Manuel Hernández Bautista
Director de Gasto Social
Rúbrica

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	U075	Sin Especificar	Sin Especificar	2633.9	0		Total del Programa Presupuestario	6567328.9	6567328.9	3286298.35	0	0	0	0			3283664.45	N/A		
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	U075		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	6567328.9	6567328.9	3286298.35	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Ing. Víctor Manuel Hernández Bautista
Director de Gasto Social
Rúbrica

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Proyectos de Desarrollo Regional	U128	Sin Especificar	Sin Especificar	3015332.56	10368422.08		Total del Programa Presupuestario	147703480	140533195.05	140533195.05	137517862.79	137007174.97	137007174.97	136991789.19			N/A	N/A		
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Proyectos de Desarrollo Regional	U128	73P PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL IV - 2018	CEIQ_73P_2do_GEQ			2 - Gasto de Inversión	421 - Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	24623480	23274513.98	23274513.98	22766129.55	22766129.55	22766129.55	22766129.55	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Proyectos de Desarrollo Regional	U128	70P PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL III - 2018	SDUOP_70P_2do_GEQ			2 - Gasto de Inversión	415 - Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	80000000	76116735.19	76116735.19	74201144.44	73690456.62	73690456.62	73675070.84	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Proyectos de Desarrollo Regional	U128	56P PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL II - 2018	PMAMEALCO_56P_2do_GEQ			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	7950000	7839592.58	7839592.58	7839592.58	7839592.58	7839592.58	7839592.58	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Proyectos de Desarrollo Regional	U128	56P PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL II - 2018	PMAMEALCO_56P_2do_GEQ			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	2560000	2531690.26	2531690.26	2531690.26	2531690.26	2531690.26	2531690.26	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Proyectos de Desarrollo Regional	U128	56P PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL II - 2018	SPF_56P_2do_GEQ			2 - Gasto de Inversión	415 - Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Proyectos de Desarrollo Regional	U128	56P PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL II - 2018	CEIQ_56P_2do_GEQ			2 - Gasto de Inversión	421 - Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	25000000	23304471.15	23304471.15	22713114.07	22713114.07	22713114.07	22713114.07	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Proyectos de Desarrollo Regional	U128	56P PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL II - 2018	PMAMEALCO_56P_2do_GEQ			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	7570000	7466191.89	7466191.89	7466191.89	7466191.89	7466191.89	7466191.89	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Ing. Víctor Manuel Hernández Bautista
Director de Gasto Social
Rúbrica

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Programas Regionales	U022	Sin Especificar	Sin Especificar	25853188.1	27747144.27		Total del Programa Presupuestario	739681520	737787563.83	737787563.83	711934375.65	561764965.56	561764965.56	561761831.92			N/A	N/A		
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Programas Regionales	U022	61P PROGRAMAS REGIONALES III-2018	CEIQ_61P_2do_GEQ			2 - Gasto de Inversión	421 - Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	205711005.4	195608062.49	195608062.49	188847510.45	179772832.87	179772832.87	179772832.87	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Programas Regionales	U022	71P PROGRAMAS REGIONALES III-2018	CEIQ_71P_2do_GEQ			2 - Gasto de Inversión	421 - Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	179681520	185435224	185435224	178574341.4	68460969.35	68460969.35	68457835.71	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Programas Regionales	U022	98O PROGRAMAS REGIONALES I-2018	SDUOP_98O_2do_GEQ			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	220000000	225207148.16	225207148.16	219264149.5	218730741.62	218730741.62	218730741.62	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Programas Regionales	U022	55P PROGRAMAS REGIONALES II-2018	CEIQ_55P_1er_GEQ			2 - Gasto de Inversión	421 - Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	134288994.6	131537129.18	131537129.18	125248374.3	94800421.72	94800421.72	94800421.72	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Ing. Víctor Manuel Hernández Bautista
Director de Gasto Social
Rúbrica

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135	Sin Especificar	Sin Especificar	8860062.29	86089407.84		Total del Programa Presupuestario	2169889690.8	185855657.96	185855657.96	178720324.56	178486860.81	178486860.81	178486860.81			N/A	N/A		
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135	94O RAMO 23 FFI 18	JALPAN_94O_2do_GEQ			2- Gasto de Inversión	424 - Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	9999999.99	9996206.02	9996206.02	9996206.02	9996206.02	9996206.02	9996206.02	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135	17P RAMO 23 FFI 18-II	CEA_17P_2do_GEQ			2- Gasto de Inversión	421 - Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	5230411.02	4382143.66	4382143.66	4382143.66	4382143.66	4382143.66	4382143.66	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135	94O RAMO 23 FFI 18	PEDRO ESCOBEDO_94O_2do_GEQ			2- Gasto de Inversión	424 - Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	16500000	16368842.07	16368842.07	16368842.07	16368842.07	16368842.07	16368842.07	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135	94O RAMO 23 FFI 18	HUIMILPAN_94O_2do_GEQ			2- Gasto de Inversión	424 - Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	3500000	3377810.13	3377810.13	3377810.13	3377810.13	3377810.13	3377810.13	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135	17P RAMO 23 FFI 18-II	P.M. E. MONTES_17P_2do_GEQ			2- Gasto de Inversión	424 - Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	5000000	4990834.75	4990834.75	4990834.75	4990834.75	4990834.75	4990834.75	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135	94O RAMO 23 FFI 18	SAN JOAQUIN_94O_2do_GEQ			2- Gasto de Inversión	424 - Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	4000000	3977698.22	3977698.22	3977698.22	3977698.22	3977698.22	3977698.22	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135	17P RAMO 23 FFI 18-II	P.M. P. ESCOBEDO_17P_2do_GEQ			2- Gasto de Inversión	424 - Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	5000000	4953105.18	4953105.18	4953105.18	4953105.18	4953105.18	4953105.18	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135	17P RAMO 23 FFI 18-II	P.M. EL MARQ_17P_2do_GEQ			2- Gasto de Inversión	424 - Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	10000000	5287998.25	5287998.25	5287998.25	5287998.25	5287998.25	5287998.25	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135	17P RAMO 23 FFI 18-II	P.M. CADEREYTA _17P_2do_GEQ	2 - Gasto de Inversión	424 - Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	28850000	28115899.32	28115899.32	28115899.32	28115899.32	28115899.32	28115899.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135	62P RAMO 23 FFI-III_ 18	SPF_62P_2do_GEQ	2 - Gasto de Inversión	415 - Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135	17P RAMO 23 FFI 18-II	P.M. QUERETARO _17P_2do_GEQ	2 - Gasto de Inversión	424 - Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	866895.1	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135	94O RAMO 23 FFI 18	ARROYO SECO_94O_ 2do_GEQ	2 - Gasto de Inversión	424 - Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	2500000	2499020.17	2499020.17	2499020.17	2499020.17	2499020.17	2499020.17	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135	94O RAMO 23 FFI 18	SPF_94O_2do_GEQ	2 - Gasto de Inversión	415 - Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0	2487162.1	2487162.1	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135	62P RAMO 23 FFI-III_ 18	P.M. EL MARQUÉS_ 62P_2do_GEQ	2 - Gasto de Inversión	424 - Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	31791663.5	31638237.85	31638237.85	31359318.76	31359318.76	31359318.76	31359318.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135	17P RAMO 23 FFI 18-II	SEDEA_17P_ 2do_GEQ	2 - Gasto de Inversión	415 - Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	4500000	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135	17P RAMO 23 FFI 18-II	SPF_17P_2do_GEQ	2 - Gasto de Inversión	415 - Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0	4369252.21	4369252.21	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado

Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135	17P RAMO 23 FFI 18-II	P.M. SAN JOAQUIN_17P_2do_GEQ	2 - Gasto de Inversión	424 - Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	4500000	4495146.25	4495146.25	4495146.25	4495146.25	4495146.25	4495146.25	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135	17P RAMO 23 FFI 18-II	CEIQ_17P_2do_GEQ	2 - Gasto de Inversión	421 - Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	44749999.47	19625355.05	19625355.05	19625355.05	19391891.3	19391891.3	19391891.3	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135	94O RAMO 23 FFI 18	SAN JUAN DEL RIO_94O_2do_GEQ	2 - Gasto de Inversión	424 - Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	40000000	39290946.73	39290946.73	39290946.73	39290946.73	39290946.73	39290946.73	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado

Ing. Víctor Manuel Hernández Bautista
Director de Gasto Social
Rúbrica

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAFEF	I012	Sin Especificar	Sin Especificar	3052499.23	0		Total del Programa Presupuestario	547450008	547450008	276777503.2	344956232.6	179739367.9	179739367.9	179706323.7			273725004	N/A		
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAFEF	I012	07Q FAFEF 2031	P.M. PINAL_07Q_2DO_GEQ			2 - Gasto de Inversión	424 - Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	4998464.72	4998464.72	3498925.3	4998464.72	1499539.4	1499539.4	1499539.4	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAFEF	I012	07Q FAFEF 2025	P.M. E. MONTES_07Q_2DO_GEQ			2 - Gasto de Inversión	424 - Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	3732105.43	3732105.43	2612473.8	3732105.43	511783.81	511783.81	511783.81	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAFEF	I012	07Q FAFEF 2022	P.M. ARROYOS._07Q_2DO_GEQ			2 - Gasto de Inversión	424 - Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	5508214.44	5508214.44	3855750.11	5508214.44	1652464.32	1652464.32	1652464.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAFEF	I012	07Q FAFEF 2028	P.M. LANDA_07Q_2DO_GEQ			2 - Gasto de Inversión	424 - Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	15604468.97	15604468.97	10923128.28	15604468.97	4681340.67	4681340.67	4681340.67	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAFEF	I012	07Q FAFEF 2032	P.M. TEQUIS._07Q_2DO_GEQ			2 - Gasto de Inversión	424 - Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	13112909.91	13112909.91	10698386.84	10142909.91	6169873.91	6169873.91	6169873.91	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAFEF	I012	07Q FAFEF 2023	P.M. CADEREYTA_07Q_2DO_GEQ			2 - Gasto de Inversión	424 - Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	13720586.51	13720586.51	9604410.56	13720586.51	4116175.88	4116175.88	4116175.88	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAFEF	I012	07Q FAFEF 2033	P.M. TOLIMAN_07Q_2DO_GEQ			2 - Gasto de Inversión	424 - Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	15890390.7	15890390.7	12446130.74	13269005.15	10012531.66	10012531.66	10012531.66	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAFEF	I012	07Q FAFEF 2020	SDUOP_07Q_2DO_GEQ			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	87884983.39	87884983.39	42515076.3	87884983.39	7666247.46	7666247.46	7633203.28	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FAFEF	I012	07Q.FAFEF 2026	P.M. HUIMILPAN_07Q_2DO_GEQ	2 - Gasto de Inversión	424 - Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	21650829.76	21650829.76	13035580.83	16350829.76	4905248.91	4905248.91	4905248.91	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FAFEF	I012	07Q.FAFEF 2021	P.M. AMEALCO_07Q_2DO_GEQ	2 - Gasto de Inversión	424 - Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	12740000	12740000	3822000	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FAFEF	I012	07Q.FAFEF 2027	P.M. JALPAN_07Q_2DO_GEQ	2 - Gasto de Inversión	424 - Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	2379519.34	2379519.34	713855.8	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FAFEF	I012	07Q.FAFEF 2030	P.M. PEÑAMILLER_07Q_2DO_GEQ	2 - Gasto de Inversión	424 - Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	5576081.69	5576081.69	5576081.69	5576081.69	3295022.27	3295022.27	3295022.27	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FAFEF	I012	07Q.FAFEF 2029	P.M. P. ESCOBEDO_07Q_2DO_GEQ	2 - Gasto de Inversión	424 - Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	2000000	2000000	600000	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FAFEF	I012	07Q.FAFEF 2019	CEIQ_07Q_2DO_GEQ	2 - Gasto de Inversión	421 - Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	51461989.45	51461989.45	35127422.34	51461989.45	19152107.13	19152107.13	19152107.13	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FAFEF	I012	07Q.FAFEF 2024	P.M. COLON_07Q_2DO_GEQ	2 - Gasto de Inversión	424 - Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	8429372.46	8429372.46	2888560.72	899372.46	269811.73	269811.73	269811.73	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
Querétaro	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FAFEF	I012	07Q.FAFEF 2019	SPF_07Q_2DO_GEQ	2 - Gasto de Inversión	415 - Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	282760091.2	282760091.2	118859719.9	115807220.7	115807220.7	115807220.7	115807220.7	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado

Ing. Víctor Manuel Hernández Bautista
Director de Gasto Social
Rúbrica

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	QUE180301378838	Proyecto de inversión	750000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:747003.12}}	22DPR0430Z CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, EN EL RODEO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEQ	2018-00807	N	0	0	31	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.23, meta_modificada:146.23}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:77, direccion:Miguel Hidalgo, Paso de Mata, Qro., México, lon:-99.9768714, lat:20.35339863}}	21-08-2018	03-11-2018	747003.12	747003.12	747003.12	747003.12	747003.12	{ctto 1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FIFEQCOPAD026134, contratista:GRUPO MR ARQUITECTOS S DE RL DE CV, convocante:IFEQ, monto:747003.33, importe_modificado:747003.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.23}}	{1378838/proyecto_INICIO, 1378838/proyecto_PROCESO, 1378838/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	2	QUE180301378855	Proyecto de inversión	750000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:665546.2}}	22DTV0029M CONTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN LA TELESECUNDARIA JOSE MA LUIS MORA, EN GALERAS, COLÓN, QRO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEQ	2018-00810	N	0	0	30	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.23, meta_modificada:146.23}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, direccion:Carretera Estatal 200 Qro-Tequis Km 25 600, Local 2, A unos metros del entronque al Aeropto, Galeras, 76295 Galeras, Queretaro, Galeras, Qro., México, lon:-100.1576328 3, lat:20.6129436}}	21-08-2018	03-11-2018	665546.2	665546.2	665546.2	665546.2	665546.2	{ctto 1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FIFEQCOPAD025133, contratista:NAVARORÍGUEZ VIRIDIANA, convocante:IFEQ, monto:734436.38, importe_modificado:734436.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.23}}	{1378855/proyecto_INICIO, 1378855/proyecto_PROCESO, 1378855/proyecto_FIN, 1378855/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2019	2	QUE180301378883	Proyecto de inversión	750000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:616892.63}}	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, EN LA CARBONERA, COLÓN, QRO. CLAVE CCT 22DJN0234G	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEQ	2018-00834	N	0	0	22	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.23, meta_modificada:146.23}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:Comerciantes 24, Centro, 76270 Colón, Qro., México, lon:-100.0497136 8, lat:20.7809772 38}}	24-08-2018	06-11-2018	616992.63	616992.63	616992.63	616992.63	616992.63	{ctto 1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FIFEQ-COPAD-034-142, contratista:NAVARORÍGUEZ VIRIDIANA, convocante:IFEQ, monto:740897.23, importe_modificado:740897.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.23}}	{1378883/proyecto_INICIO, 1378883/proyecto_FIN, 1378883/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	2	QUE180301378932	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1381221.02}}	22DJN0427V CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y MODULO DE ESCALERAS EN PRIESCOLAR SARA PEREZ DE MADERO, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEQ	2018-00927	N	0	0	66	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.66, meta_modificada:239.66}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:El Pueblito, Qro., México, lon:-100.4417126, lat:20.5318673}}	04-09-2018	31-12-2018	1381221.02	1381221.02	1381221.02	1381221.02	1381221.02	{ctto 1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FIFEQ-COPIR-010-166, contratista:HEBA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:IFEQ, monto:1479658.07, importe_modificado:1479658.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.66}}	{1378932/proyecto_INICIO, 1378932/proyecto_PROCESO, 1378932/proyecto_FIN, 1378932/proyecto_INICIO, 1378932/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	2	QUE180301378933	Proyecto de inversión	1281443.39	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281443.39, modificado:1175983.82}}	22DES0032U CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SECUNDARIA GENERAL JOSE CLEMENTE OROZCO, LOS OLVERA, CORREGIDORA, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEQ	2018-00928	N	0	0	45	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.26, meta_modificada:240.26}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:Los Olvera, Qro., México, lon:-100.4081864, lat:20.5339087}}	04-09-2018	31-12-2018	1175983.82	1175983.82	1175983.82	1175983.82	1175983.82	{ctto 1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FIFEQ-COPIR-011-167, contratista:HEBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:IFEQ, monto:1270608.02, importe_modificado:1270608.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.26}}	{1378933/proyecto_INICIO, 1378933/proyecto_FIN, 1378933/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

2019	2	QUE180301 378882	Proyecto de inversión	750000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 750000.0, modificado:642065.99}}	22DIN01198S CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR MANUEL CERVANTES IMAZ, EN LA LUZ, QRO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEQ	2018-00827	N	0	0	27	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.78, meta_modificada:145.78 }}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:62, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-100.44064485, lat:20.86695052}}	24-08-2018	31-12-2018	642065.99	642065.99	642065.99	642065.99	642065.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18RIFEQCOPAD035143, contratista:BORA CONSTRUCCIONES DE RL DE CV, convocante:IIFEQ, monto:736204.66, importe_modificado:736204.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.78}}	{1378882/proyecto_INICIO, 1378882/proyecto_PROCESO, 1378882/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	2	QUE180301 378884	Proyecto de inversión	750000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 750000.0, modificado:602200.7}}	22DIN0020F CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZA MC. CORMICK, EN BRAVO, CORREGIDORA, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEQ	2018-00829	N	0	0	30	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.23, meta_modificada:146.23 }}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:QRO 4153930, Bravo, Qro., México, lon:-100.42791367, lat:20.40095017}}	24-08-2018	31-12-2018	602200.7	602200.7	602200.7	602200.7	602200.7	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18RIFEQ-COPAD-030-138, contratista:FONSECA ZAMORANO ISABEL, convocante:IIFEQ, monto:737180.87, importe_modificado:737180.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.23}}	{1378884/proyecto_INICIO, 1378884/proyecto_PROCESO, 1378884/proyecto_FIN, 1378884/proyecto_PROCESO, 1378884/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	2	QUE180301 378901	Proyecto de inversión	1417833.95	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417833.95, modificado:1383770.78}}	22DJN0445K CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, EN EL PREESCOLAR RITA CETINA GUTIERREZ, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEQ	2018-00897	N	0	0	70	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.68, meta_modificada:297.68 }}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:344, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-100.48885345, lat:20.65463117}}	01-10-2018	14-11-2018	1383770.78	1383770.78	1383770.78	1383770.78	1383770.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18RIFEQ-COPIR-003-156, contratista:PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:IIFEQ, monto:1398540.89, importe_modificado:1398540.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.68}}	{1378901/proyecto_INICIO, 1378901/proyecto_FIN, 1378901/proyecto_PROCESO, 1378901/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	2	QUE180301 378903	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1273092.18}}	22DPR0809S CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA GENERAL MARIANO ESCOBEDO, EN LA BARRETA, QUERÉTARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEQ	2018-00898	N	0	0	72	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.68, meta_modificada:216.68 }}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:La Barreta, Qro., México, lon:-100.5055555, lat:20.8261111}}	26-08-2018	31-12-2018	1273092.18	1273092.18	1273092.18	1273092.18	1273092.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18RIFEQ-COPIR-004-157, contratista:RUIZ MIEDERO J. JAIME, convocante:IIFEQ, monto:1497964.5, importe_modificado:1497964.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.68}}	{1378903/proyecto_INICIO, 1378903/proyecto_FIN, 1378903/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	2	QUE180301 379381	Proyecto de inversión	2000000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1996558.15}}	REHABILITACIÓN INTEGRAL, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y BARDA, EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, EN EL PIRAL, HUIMILPAN, QRO. CCT 22DPR0408E	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEQ	2018-00934	N	0	0	39	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:727.0, meta_modificada:727.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:24, direccion:El Peral, Qro., México, lon:-100.3427777, lat:20.3699999}}	01-10-2018	30-11-2018	1996558.15	1996558.15	1996558.15	1996558.15	1996558.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18RIFEQ-COPIR-012-168, contratista:UICONA VERDUZCO GUILLERMO ERNESTO, convocante:IIFEQ, monto:1996572.67, importe_modificado:1996572.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:727.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{1379381/proyecto_INICIO, 1379381/proyecto_FIN, 1379381/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

2019	2	QUE180301 378889	Proyecto de inversión	750000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:728607.26}}	22DPR4444C CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, EN LA PRIMARIA VEINUSTIANO CARRANZA, PUERTO HONDO, JALPAN DE SERRA, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEQ	2018-00830	N	0	0	28	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.23, meta_modificada:146.23}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:67, direccion:México 120, Querétaro, México, lon:-99.49630737, lat:21.21001928}}	23-08-2018	31-12-2018	728607.26	728607.26	728607.26	728607.26	728607.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18IIFEQ-COPAD-036-144, contratista:GARCIA MONTES AZAEL ELOY, convocante:IIFEQ, monto:743667.39, importe_modificado:743667.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.23}}	{1378889/proyecto_INICIO, 1378889/proyecto_FIN, 1378889/proyecto_PROCESO, 1378889/proyecto_FIN, 1378889/proyecto_PROCESO, 1378889/proyecto_INICIO, 1378889/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	2	QUE180301 378897	Proyecto de inversión	3800000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3759437.89}}	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN, EN LA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO, EN CALAMANDA, EL MARQUES, QRO. CCT 22DPR0654G	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEQ	2018-00904	N	0	0	309	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1696.38, meta_modificada:1696.38}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:10, direccion:Unnamed Road, Calamanda, Qro., México, lon:-100.18761992, lat:20.54680184}}	27-09-2018	31-12-2018	3759437.89	3759437.89	3759437.89	3759437.89	3759437.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18IIFEQ-COPIR-005-159, contratista:INNOVACION EN DESARROLLO URBANO SA DE CV, convocante:IIFEQ, monto:3759437.89, importe_modificado:3759437.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1696.38}}	{1378897/proyecto_INICIO, 1378897/proyecto_FIN, 1378897/proyecto_PROCESO, 1378897/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	2	QUE180301 379157	Proyecto de inversión	750000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:747003.22}}	22DTV0247Z CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA EN LA TELE SECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, EN EL RODEO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEQ	2018-00808	N	0	0	30	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.23, meta_modificada:146.23}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:77, direccion:El Rodeo, Qro., México, lon:-99.9772222, lat:20.3505555}}	20-08-2018	03-11-2018	747003.22	747003.22	747003.22	747003.22	747003.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18IIFEQ-COPAD-024-132, contratista:GRUPO MR ARQUITECTOS S DE RL DE CV, convocante:IIFEQ, monto:747003.65, importe_modificado:747003.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.23}}	{1379157/proyecto_INICIO, 1379157/proyecto_FIN, 1379157/proyecto_PROCESO, 1379157/proyecto_FIN, 1379157/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	2	QUE180301 378930	Proyecto de inversión	1450000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1423912.27}}	22DPR0735R CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA, EN LA PRIMARIA JOSE MARÍA MORELOS, EN BUCAREU, PINAL DE AMOLES, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEQ	2018-00905	N	0	0	41	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:581.64, meta_modificada:581.64}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-99.61479664, lat:21.03728284}}	29-08-2018	31-12-2018	1423912.27	1423912.27	1423912.27	1423912.27	1423912.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18IIFEQ-COPIR-009-162, contratista:CONSTRUCCIÓN PROTECCION Y ACABADO OQ SA DE CV, convocante:IIFEQ, monto:1434305.28, importe_modificado:1434305.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:581.64}}	{1378930/proyecto_INICIO, 1378930/proyecto_PROCESO, 1378930/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

2019	2	QUE180301 378847	Proyecto de inversión	750000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:654934.02}}	22DIP80332 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ, EN EJIDO DE SAN JUAN DEHEDO, AMEALCO DE BONFIL. QRO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEQ	2018-00809	N	0	0	28	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.23, meta_modificada:146.23 }}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:87, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-100.20853043, lat:20.15369981}}	21-08-2018	03-11-2018	654934.02	654934.02	654934.02	654934.02	654934.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FIFEQ-COPADQ2130, contratista:CONSTRUCCIONES JAVEDS.A. DE C.V., convocante:IIFEQ, monto:748963.72, importe_modificado:744963.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.23}}	{1378847/proyecto_INICIO, 1378847/proyecto_PROCESO, 1378847/proyecto_FIN, 1378847/proyecto_PROCESO, 1378847/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	2	QUE180301 378887	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:908890.1}}	22DTV0057I CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, EN EL ORGANAL, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEQ	2018-00903	N	0	0	162	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.63, meta_modificada:94.63} , meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:39, direccion:San Juan del Río, La Valla, Qro., México, lon:-100.05738258, lat:20.47590857}}	01-10-2018	29-11-2018	908890.1	908890.1	908890.1	908890.1	908890.1	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FIFEQ-COPIR-008-161, contratista:CONSTRUCTORA STERR S.A. DE C.V., convocante:IIFEQ, monto:998958.06, importe_modificado:998958.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.63}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{1378887/proyecto_INICIO, 1378887/proyecto_PROCESO, 1378887/proyecto_FIN, 1378887/proyecto_PROCESO, 1378887/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	2	QUE180301 378888	Proyecto de inversión	5500000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:2994091.58} }	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ESTRUCTURADA, BARDA Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EN LA SECUNDARIA CARLOS FUENTES MACÍAS, EN PASEOS EL MARQUES, EL MARQUES, CON CLAVE DEL CENTRO ESCOLAR 22DES0050I.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEQ	2018-00894	N	0	0	348	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1799.0, meta_modificada:1799.0 }, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:442, direccion:Paseos del Marques, Qro., México, lon:-100.2388815, lat:20.6027968}}	10-10-2018	29-11-2018	2994091.58	2994091.58	2994091.58	2994091.58	2994091.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FIFEQ-COPIR-007-160, contratista:FEYSA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:IIFEQ, monto:5451252.4, importe_modificado:5451252.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1799.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{1378888/proyecto_INICIO, 1378888/proyecto_FIN, 1378888/proyecto_PROCESO, 1378888/proyecto_FIN, 1378888/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	2	QUE180301 378893	Proyecto de inversión	750000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:720810.99}}	22DIN135LC CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, EN EL PREESCOLAR ALFONSO CASO, EN LA PALMA, PEDRO ESCOBEDO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEQ	2018-00831	N	0	0	26	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.23, meta_modificada:146.23 }}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:23, direccion:La Palma, Qro., México, lon:-100.1733355, lat:20.5215529}}	23-08-2018	31-12-2018	720810.99	720810.99	720810.99	720810.99	720810.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FIFEQ-COPAD-081-139, contratista:GRUPO MENIRO DESARROLLADOR INMOBILIARIOS S.A. DE C.V., convocante:IIFEQ, monto:720951.09, importe_modificado:720951.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.23}}	{1378893/proyecto_INICIO, 1378893/proyecto_FIN, 1378893/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	2	QUE180301 378909	Proyecto de inversión	883893.09	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883893.09, modificado:859107.84}}	22DST0025C CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA EPIGMENIO GONZALEZ, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEQ	2018-00900	N	0	0	42	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.5, meta_modificada:154.5} }	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:92, direccion:El Salitre, Qro., México, lon:-100.4221186, lat:20.6658384}}	01-10-2018	14-11-2018	859107.84	859107.84	859107.84	859107.84	859107.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FIFEQ-COPIR-002-155, contratista:VILLEDA RESENDIZ SANTOS IVAN, convocante:IIFEQ, monto:879953.69, importe_modificado:879953.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.9}}	{1378909/proyecto_FIN, 1378909/proyecto_INICIO, 1378909/proyecto_PROCESO, 1378909/proyecto_INICIO, 1378909/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

2019	2	QUE180301 341514	Proyecto de inversión	750000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pre:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:732199.8}}	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA VICENTE SUAREZ, EN PALMA DE ROMERO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEQ	2018-00805	N	0	0	30	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.23, meta_modificada:146.23}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Polotitlán de la Ilustración-San Juan del Río 103, Querétaro, México, lon:-99.9475193, lat:20.3451218}}	21-08-2018	03-11-2018	732199.8	732199.8	732199.8	732199.8	732199.8	{ctto 1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FIFEQ-COPAD-023-131, contratista:MARIA ELENA ROMERO PICHARDO, convocante:IIFEQ, monto:732549.25, importe_modificado:732549.25}} {ctto 1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FIFEQ-COPAD-027-135, contratista:HERSO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V., convocante:IIFEQ, monto:739842.9, importe_modificado:739842.9}} {ctto 1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FIFEQ-COPAD-028-136, contratista:CONSTRUCCIONES JAVED S.A. DE C.V., convocante:IIFEQ, monto:744290.21, importe_modificado:744290.21}} {ctto 1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FIFEQ-COPAD-029-137, contratista:GRUPO MENRO DESARROLLADOR INMOBILIARIO S.A. DE C.V., convocante:IIFEQ, monto:729621.73, importe_modificado:729621.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.23}}	{1341514/proyecto_INICIO, 1341514/royecto_FIN, 1341514/royecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	2	QUE180301 354671	Proyecto de inversión	750000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pre:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:739708.1}}	22DTV0213J CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN LA TELESECUNDARIA FEDERICO ENGELS, EN SANTA TERESA, HUIMILPAN, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEQ	2018-00806	N	0	0	30	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.23, meta_modificada:146.23}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:34, direccion:QRO 430, Querétaro, México, lon:-100.3047855 4, lat:20.4930545 9}}	21-08-2018	03-11-2018	739708.1	739708.1	739708.1	739708.1	739708.1		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.23}}	{1354671/proyecto_INICIO, 1354671/royecto_FIN, 1354671/royecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	2	QUE180301 378878	Proyecto de inversión	750000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pre:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:681773.64}}	22DPR0548X CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, SAN ANTONIO, HUIMILPAN, QRO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEQ	2018-00820	N	0	0	29	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.23, meta_modificada:146.23}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:Calle Venustiano Carranza 2980, Querétaro, México, lon:-100.3487777, lat:20.4733559}}	22-08-2018	31-12-2018	681773.64	681773.64	681773.64	681773.64	681773.64		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.23}}	{1378878/proyecto_INICIO, 1378878/royecto_FIN, 1378878/royecto_PROCESO, 1378878/royecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	2	QUE180301 378886	Proyecto de inversión	750000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pre:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:729164.12}}	22DJN0351W. CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA , EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, EL CHAMIZAL, PEDRO ESCOBEDO, QRO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEQ	2018-00819	N	0	0	28	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.78, meta_modificada:145.78}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:83, direccion:Hidalgo 22, El Chamizal, 76700 Pedro Escobedo, Qro., México, lon:-100.1301670 8, lat:20.5012249 5}}	21-08-2018	03-11-2018	729164.12	729164.12	729164.12	729164.12	729164.12		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.78}}	{1378886/proyecto_INICIO, 1378886/royecto_FIN, 1378886/royecto_PROCESO, 1378886/royecto_FIN, 1378886/royecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

2019	2	QUE180B01 378902	Proyecto de inversión	750000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pre:s141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:645717.46}}	22DJN1374N CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN PREESCOLAR SALVADOR HERRERA TEJEDA, SANTA CATARINA, QUERETARO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEQ	2018-00832	N	0	0	27	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.23, meta_modificada:146.23}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:106, direccion:5 de Mayo 2, Querétaro, México, lon:-100.45168877, lat:20.77665905}}	24-08-2018	31-12-2018	645717.46	645717.46	645717.46	645717.46	645717.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18RFIEQ-COPAD-032-140, contratista:BORA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:IIFEQ, monto:740162.6, importe_modificado:740162.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.23}}	{1378902/proyecto_INICIO, 1378902/proyecto_FIN, 1378902/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	2	QUE180B01 378908	Proyecto de inversión	1094240.93	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pre:s141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094240.93, modificado:1022826.08}}	22DPR0547Y CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, EN PUERTA DE SAN RAFAEL, CORREGIDORA, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	22DPR0547Y CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, EN PUERTA DE SAN RAFAEL, CORREGIDORA, QRO.	2018-00899	N	0	0	45	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186.68, meta_modificada:186.68}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:25, direccion:corregidora, queretaro, lon:-100.465883, lat:20.552436}}	28-08-2018	31-12-2018	1022826.08	1022826.08	1022826.08	1022826.08	1022826.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18RFIEQ-COPIR-005-158, contratista:RUIZ MEDERO J. JAIME, convocante:IIFEQ, monto:1090824.46, importe_modificado:1090824.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.68}}	{1378908/proyecto_INICIO, 1378908/proyecto_PROCESO, 1378908/proyecto_FIN, 1378908/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	2	QUE180B01 379415	Proyecto de inversión	48000000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pre:s141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.8E7, modificado:4.17092346 8E7}}	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL 413 DE LA CUEVA A PRESA DE BRAVO (TRAMO 2 DEL KILÓMETRO 10+540 AL KILÓMETRO 12+245) MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SDUOP	2018-00932	N	0	0	16580	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32395.0, meta_modificada:32395.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14090.0, meta_modificada:14090.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:La Cueva, Qro., México, lon:-100.4388888, lat:20.4864444}}	28-09-2018	31-12-2018	41709214.68	41709214.68	41709214.68	41709214.68	41709214.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP-SPC-FED-086-LP-O-OP-10-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SANTA FE S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO., monto:4.177897413E7, importe_modificado:4.17789741 3E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32395.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14090.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}}	{1379415/proyecto_INICIO, 1379415/proyecto_FIN, 1379415/proyecto_PROCESO, 1379415/proyecto_FIN, 1379415/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	2	QUE180B01 379118	Proyecto de inversión	1732295.88	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pre:s141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732295.88, modificado:1603325.18}}	22DPR0220U CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS, EN LA PRIMARIA LEYES DE REFORMA, SAN JOSÉ TEPUZAS, HUIMILPAN, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEQ	2018-00896	N	0	0	26	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:806.12, meta_modificada:806.12}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:36, direccion:San José Tepuzas, lon:-100.274834, lat:20.375245}}	03-10-2018	03-10-2018	1603325.18	1603325.18	1603325.18	1603325.18	1603325.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18RFIEQ-COPIR-001-154, contratista:VILLEDA RESENDIZ SANTOS IVAN, convocante:IIFEQ, monto:1726793.64, importe_modificado:1726793.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:806.12}}	{1379118/proyecto_INICIO, 1379118/proyecto_FIN, 1379118/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

2019	2	QUE180301 3791166	Proyecto de inversión	750000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:568725.74}}	22DJN0238C CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, EN BRAVO, CORREGIDORA, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEQ	2018-00833	N	0	0	33	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.23, meta_modificada:146.23}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:Bravo, Qro., México, lon:-100.4256085, lat:20.4036213}}	23-08-2018	06-11-2018	568725.74	568725.74	568725.74	568725.74	568725.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18IIFEQ-COPAD-033-141, contratista:FONSECA ZAMORANO ISABEL, convocante:IIFEQ, monto:737180.86, importe_modificado:737180.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.23}}	{1379166/proyecto_INICIO, 3791166/proyecto_FIN, 3791166/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

Ing. Víctor Manuel Hernández Bautista
Director de Gasto Social
Rúbrica

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENERICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	QUE190201562310	Proyecto de inversión	57208579	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.72085790 4E7, modificado:5.72085790 4E7}}	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL 413 DE LA CUEVA A PRESA DE BRAVO (TRAMO 4, DEL KM 12+445 AL 14+300).	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SDUOP	2019-00203	N	0	0	36580	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35525.8, meta_modificada:35525.8}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14840.0, meta_modificada:14840.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:57.0, meta_modificada:57.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:6, localidad:6, direccion:QRO 413, Querétaro, México, lon:-100.43151835, lat:20.4289432}}	03-06-2019	30-11-2019	57208579.04	52098941.62	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP-SPC-FED-018-LP-O-OP-05-2019, contratista:SIGA SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, monto:5.20989416 4E7, importe_modificado:5.20989416 4E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7221.97}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:9.65}}	{1562310/proyecto_INICIO, 1562310/proyecto_PROCESO, 1562310/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ing. Victor Manuel Hernández Bautista
Director de Gasto Social
Rúbrica

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO
2019	2	QUE180301379229	Proyecto de inversión	202234469	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0223446927E7, modificado:1.782579323E7}}	MODERNIZACIÓN DE CAMINO LA LABORCILLA (CON EMPEDRADO ASENTADO EN MORTERO) DEL KM 0+000 AL 2+700, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	CBQ	2018-00940	N	0	0	5147	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5725.0, meta_modificada:5725.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:57.0, meta_modificada:57.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16484.2, meta_modificada:16484.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:249, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-100.29212952, lat:20.8690773}}	01-09-2018	28-06-2019	17825793.23	17825793.23	17825792.77	17825792.77	17825792.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OV 133/2018, contratista:SAICER CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, monto:1.782579323E7, importe_modificado:1.78257932307}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5700.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16000.0}}	{1379229/proyecto_INICIO, 1379229/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	QUE180301392136	Proyecto de inversión	47435615.8	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.7435615787E7, modificado:4.452125036E7}}	EMPEDRADO CON MORTERO EN CAMINO CONEXIÓN C.E. 400 - C.E. 412 CAMINO A LAGUNA DE SERVIN) EN LOS TRAMOS DEL KM 3+760 AL 7+760 Y DEL KM 9+493 AL 15+493 MUNICIPIOS DE AMEALCO DE BONFIL Y HUIMILPAN, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	CBQ	2018-00942	N	0	0	2084	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71790.32, meta_modificada:71790.32}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7668.52, meta_modificada:7668.52}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:375.0, meta_modificada:375.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:LAGUNA DE SERVIN, lon:-100.1144195, lat:20.1866444}}	01-09-2018	30-08-2019	445212 50.36	445212 50.36	43219820.29	43219820.29	43219820.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OV 134/2018, contratista:FLORES OBREGON JOSE, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, monto:4.452125035E7, importe_modificado:4.45212503 5E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70354.51}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7515.15}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:367.0}}	{1392136/proyecto_INICIO, 1392136/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	QUE180301385034	Proyecto de inversión	6300000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.E7, modificado:6.094903 78E7}}	MODERNIZACIÓN DE BOULEVARD BERNARDO QUINTANA SUR (PUENTE SUPERIOR VEHICULAR)	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SDUOP	2018-00680	N	0	0	66428	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9900.0, meta_modificada:9900.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13190.0, meta_modificada:13190.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:97.0, meta_modificada:97.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Blvd. Bernardo Quintana 9811, Centro Sur, Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3594077, lat:20.55836875}}	01-04-2018	30-04-2019	6094903 7.8	6094903 7.8	6094903 7.2	6094903 7.2	6094903 7.2	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP-SPC-FED-050-LP-0-OP-06-2018, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO URBANO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO URBNO Y OBRAS PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO., monto:6.094903 78E7, importe_modificado:6.0949037 8E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9900.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13190.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:97.0}}	{1385034/proyecto_INICIO, 1385034/proyecto_PROCESO, 1385034/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	QUE180301379224	Proyecto de inversión	40000000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40E7, modificado:3.6950120665E7}}	MODERNIZACIÓN DE CAMINO ENT. SAN ILDEFONSO, (REENCARPETADO CON ASFALTO DEL 0+000 AL 0+600 Y PAVIMENTO DE ASFALTO DEL 0+600 AL 3+560), MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	CBQ	2018-00939	N	0	0	4734	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17914.6, meta_modificada:17914.6}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36074.4, meta_modificada:36074.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion:QRO 100 162, Querétaro, México, lon:-100.19883156, lat:20.5796799}}	01-09-2018	30-07-2019	36950120.66	36950120.66	34329076.8	34329076.8	34329076.8	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OV 132/2018, contratista:MONTES VIEGA ENRIQUE, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, monto:3.695012065E7, importe_modificado:3.69501206 5E7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17536.31}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35352.91}}	{1379224/proyecto_INICIO, 1379224/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

2019	2	QUE180301379213	Proyecto de inversión	6428899.46	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.4288994597E7, modificado:6.096291083E7}}	AMPLIACIÓN DE CAMINO ELSAUZ, EN ELTRAMO KM 0+000 AL 4+100, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	CBQ	2018-00933	N	0	0	7316	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24650.0, meta_modificada:24650.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:105.0, meta_modificada:105.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73427.62, meta_modificada:73427.62}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:105, direccion:Panamericana 203, Saux Bajo, 76729 El Saux, Qro., México, lon:-100.1151809, lat:20.4476119}}	01-08-2018	31-07-2019	6096291.083	6096291.083	3182971.847	3182971.847	3182971.847	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEIOV 129/2018, contratista:CONSTRUCTORA CIVA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, monto:6.096291083E7, importe_modificado:6.096291083E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39566.5}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59476.37}}	{1379213/proyecto_INICIO, 1379213/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	QUE180301379220	Proyecto de inversión	70000000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.0E7, modificado:6.428546335E7}}	AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL 300 AMEALCO - SAN JUAN DEL RÍO DEL KM 27+410 AL 18+930, MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERETARO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	CBQ		N	0	0	8806	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44785.87, meta_modificada:44785.87}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:213.0, meta_modificada:213.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93802.0, meta_modificada:93802.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Amealco de Bonfil, Qro., México, lon:-100.1451177, lat:20.1885969}}	01-08-2018	31-07-2019	64285463.5	64285463.5	62970703.25	62970703.25	62970703.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEIOV 163/2018, contratista:CONTINENTAL GRASS PRODUCER, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, monto:6.428546335E7, importe_modificado:6.428546335E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41880.15}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:208.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91925.96}}	{1379220/proyecto_INICIO, 1379220/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	QUE180301379366	Proyecto de inversión	50000000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.0E7, modificado:4.491419717E7}}	MODERNIZACIÓN A 4 CARRILES DE CARRETERA ESTATAL 200, DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA ESTATAL 500 A LA COMUNIDAD DE NAVAJAS, MUNICIPIO DE EL MARQUES, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	CBQ		N	0	0	3845	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50374.0, meta_modificada:50374.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18799.0, meta_modificada:18799.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:45, direccion:Navajas, Qro., México, lon:-100.2028629, lat:20.632822}}	01-09-2018	31-08-2019	44914197.17	44914197.17	40730235.19	40730235.19	40730235.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEIOV 162/2018, contratista:DESARROLLO INTEGRAL CONIN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, monto:4.491419717E7, importe_modificado:4.491419716E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49366.52}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18423.02}}	{1379366/proyecto_INICIO, 1379366/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	QUE180301379172	Proyecto de inversión	48052942.7	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.805294271E7, modificado:4.463614903E7}}	REINGENIERIA DE ENTRADAS Y SALIDAS EN BLVD. BERNARDO QUINTANA (PAVIMENTO ASFÁLTICO), MUNICIPIO DE QUERETARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	CBQ	2018-00962	N	0	0	4734	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13691.85, meta_modificada:13691.85}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50796.44, meta_modificada:50796.44}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion: Blvd. Bernardo Quintana Arrioja, Cále sa 2da Sec, Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.373045, lat:20.597744 7}}	01-09-2018	30-04-2019	44636149.03	44636149.03	43667907.82	43667907.82	43667907.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEIOV 144/2018, contratista:CONSTRUCCIONES ACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, monto:4.463614903E7, importe_modificado:4.463614903E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13283.03}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48593.59}}	{1379172/proyecto_INICIO, 1379172/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

2019	2	QUE180301379197	Proyecto de inversión	6606520	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo: 23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6606520.0, modificado:6231674.86}}	MODERNIZACIÓN DE CAMINO A PALMAS DEL KM 0+000 AL 1+180, MUNICIPIO DE COLON, QRO.	22	Querétaro	0	Gobiemo de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	CBQ	2018-00988	N	0	0	851	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4040.0, meta_modificada:4040.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7134.4, meta_modificada:7134.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:73, direccion:Palmas, Qro., México, lon:-100.0861111, lat:20.6933333}}	03-09-2018	28-06-2019	6231674.86	6231674.86	5315522.82	5315522.82	5315522.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OV 155/2018, contratista:CONSTRUCTORA EINMOBILIARIA TLACHCO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, monto:6231674.86, importe_modificado:6231674.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3999.6}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7063.06}}	{137319 7/proyecto_INICIO, 137319 7/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	QUE180301385003	Proyecto de inversión	159000000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo: 23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5988, modificado:1.5831511171E8}}	MODERNIZACIÓN DE BOULEVARD BERNARDO QUINTANA SUR (PUENTE INFERIOR VEHICULAR)	22	Querétaro	0	Gobiemo de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SDUOP	2018-00579	N	0	0	66428	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15853.0, meta_modificada:15853.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15660.0, meta_modificada:15660.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:131.0, meta_modificada:131.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Blv Bernardo Quintana Arrioja 4095, Centro Sur, 76100 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.35866547, lat:20.570002117}}	01-04-2018	30-04-2019	158315111.7	158315111.7	157781704.4	157781704.4	157781704.4	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP-SPC-FED-051-LP-0-OP-06-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SANTA FE S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO., monto:1.5831511171E8, importe_modificado:1.5831511171E8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15853.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15660.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:131.0}}	{138500 3/proyecto_INICIO, 138500 3/proyecto_PROCESO, 138500 3/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	QUE180301392173	Proyecto de inversión	173075000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo: 23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.730751E8, modificado:1.723426658E8}}	MODERNIZACION DE LA CARRETERA ESTATAL 230 DE LA PIEDAD A JESUS MARIA (SEGUNDA ETAPA DEL KM 2+000 AL 5+910)	22	Querétaro	0	Gobiemo de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		N	0	0	2000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50006.0, meta_modificada:50006.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27088.0, meta_modificada:27088.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:442, direccion:PASEOS DEL MARQUES, lon:-100.331097, lat:20.600657}}	01-10-2018	31-07-2019	172342666.6	172342666.6	63145446.53	63145446.53	63142312.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPE-SPC-FED-112-LP-0-OP-12-2018, contratista:CONSTRUCTORA COSSBU, S.A. DE C.V., convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1.723426665818E8, importe_modificado:1.723426665818E8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26003.12}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14085.76}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{139217 3/proyecto_INICIO, 139217 3/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

Ing. Víctor Manuel Hernández Bautista
Director de Gasto Social
Rúbrica

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RISPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENERICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO
2019	2	QUE180301379294	Proyecto de inversión	80000000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.007, modificado:7.420144444E7}}	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL 413 DE LA CUEVA A PRESA DE BRAVO (TRAMO 1 DEL KILÓMETRO 7+500 AL KILÓMETRO 10+540), MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO.	22	Querétaro	0	Gobiemo de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	SOOP	2018-00977	N	0	0	178000	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24320.0, meta_modificada:24320.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57970.6, meta_modificada:57970.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:Bravo, Qro., México, lon:-100.4256085, lat:20.4016213}}	01-09-2018	31-08-2019	74201144.44	74201144.44	74192147.03	74192147.03	74192147.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOOP-SPC-FED-305-LP-0-OP-11-2018, contratista:CONSTRUCTORA ZYANIA, S.A. DE C.V., convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:7.420114444E7, importe_modificado:7.420114444E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24320.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57970.6}}	{1379194/proyecto_INICIO, 1379194/proyecto_PROCESO, 1379194/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	QUE180301379296	Proyecto de inversión	24897350.9	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.489735088E7, modificado:2.276612955E7}}	MODERNIZACIÓN DE CARRETERA ESTATAL 191. ELLOBO - AGUA ZARCA, DEL KM 11+220 AL KM 14+400, MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.	22	Querétaro	0	Gobiemo de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	CEIQ	2018-00987	N	0	0	2303	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16839.0, meta_modificada:16839.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:1147.0, meta_modificada:1147.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20849.69, meta_modificada:20849.69}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:4, direccion:Agua Zarca, Qro., México, lon:-99.0947222, lat:21.2180955}}	01-10-2018	30-09-2019	22766129.55	22766129.55	22766129.55	22766129.55	22766129.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEIOV154/2018, contratista:PALACIOS TREIO JOSE ORLANDO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, monto:2.308092178E7, importe_modificado:2.308092178E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16839.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:1147.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20849.69}}	{1379196/proyecto_PROCESO, 1379196/proyecto_INICIO, 1379196/proyecto_PROCESO, 1379196/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	QUE180301379206	Proyecto de inversión	25000000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.587, modificado:2.271311407E7}}	MODERNIZACIÓN DE CARRETERA ESTATAL QUERÉTARO 191, EL LOBO - AGUAZARCA, DEL KM 14+400 AL 17+643.27, MUNICIPIO DE LANDA DEMATAMOROS, QRO.	22	Querétaro	0	Gobiemo de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	CEIQ	2018-00901	N	0	0	2303	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:951.0, meta_modificada:951.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15532.46, meta_modificada:15532.46}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21136.95, meta_modificada:21136.95}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-99.0965823, lat:21.2183073}}	01-08-2018	31-07-2019	22713114.07	22713114.07	22713114.07	22713114.07	22713114.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEIOV125201 8, contratista:JOSE ORLANDO PALACIOS TREIO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA, monto:2.321960 7E7, importe_modificado:2.321960 7E7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:951.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15532.45}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21136.95}}	{1379206/proyecto_INICIO, 1379206/proyecto_PROCESO, 1379206/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

Ing. Víctor Manuel Hernández Bautista
Director de Gasto Social
Rúbrica

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	QUE181801 01080201	Proyecto de inversión	5577000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5577000.0, modificado:5151691.18} }	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Niños Héroes, En La Delegación Epigmenio Gonzalez (El Ahorcado), Del Municipio De Pedro Escobedo, Estado De Queretaro	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Estatal de Infraestructura de Queretaro	-	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3360.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:-, lon:-100.163055, lat:20.550833}}	01-05-2018		5151691.18	5151691.18	5151691.18	5151691.18	5151691.18	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3360.0}}	{1218478/proyecto_INICIO, 1218478/proyecto_PROCESO, 1218478/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	QUE181801 01080187	Proyecto de inversión	3376017	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3376017.0, modificado:2830888.75} }	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Para La Colonia Melchor Ocampo, Municipio De Queretaro, Estado De Queretaro.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Estatal de Aguas	-	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-100.388055, lat:20.588055}}	01-05-2018		2830888.75	2830888.75	2830888.75	2830888.75	2830888.75	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1218462/proyecto_INICIO, 1218462/proyecto_FIN, 1218462/proyecto_PROCESO, 1218462/proyecto_FIN, 1218462/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	QUE180301 384248	Proyecto de inversión	3100000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:2957220.88} }	URBANIZACIÓN DE AV. DE LA PEÑA DE LOS ARCOS, LAS LAJITAS, EL MARQUES, QRO.	22	Queretaro	11	El Marqués	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EL MARQUES		N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1301.42, meta_modificada:1301.42}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3287.3, meta_modificada:3287.3}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:38, direccion:El Marqués, Qro., México, lon:-100.328581, lat:20.611360}}	01-08-2018	31-03-2019	2957220.88	2957220.88	2957220.88	2957220.88	2957220.88	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1301.42}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3287.3}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}}	{1384248/proyecto_INICIO, 1384248/proyecto_PROCESO, 1384248/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	QUE181801 01080100	Proyecto de inversión	16850000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.685E7, modificado:1.616544395E7} }	Construcción De Boulevard En El Acceso A La Localidad De Boye	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cadereyta de Montes	2018-00718	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2145.32}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:-, lon:-99.740277, lat:20.681388}}	30-05-2018		16165443.95	16165443.95	16165443.95	16165443.95	16165443.95	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21453.2}}	{1218366/proyecto_INICIO, 1218366/proyecto_FIN, 1218366/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

2019	2	QUE181801 01080109	Proyecto de inversión	1250000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1235246.62} }	Urbanización De Calles: La Manfoila, El Marques, Qro.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Municipio de El Marques	2018-00751	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:518.8 }}	1	{geo1: {ove_municipio:11, localidad:82, direccion:-, lon:-100.281944, lat:20.649444}}	11-06-2018		1235246.62	1235246.62	1235246.62	1235246.62	1235246.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMDOPFFI 0030ICTP2018, contratista:GONZALEZ MARTELL ABRAHAM, convocante:P. M. EL MARQUES, monto:1235375.22, importe_modificado:1235375.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.8}}	{1218375/proyecto_INICIO, 1218375/proyecto_FIN, 1218375/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	QUE181801 01080106	Proyecto de inversión	1600000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1544287.07} }	Urbanización De Calles Barrio La Trinidad; Saldarriaga, El Marques, Qro.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Municipio de El Marques	2018-00752	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1195.79}}	1	{geo1: {ove_municipio:11, localidad:58, direccion:-, lon:-100.290277, lat:20.628888}}	11-06-2018		1544287.07	1544287.07	1544287.07	1544287.07	1544287.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMDOPFFI 0030ICTP2018, contratista:GONZALEZ MARTELL ABRAHAM, convocante:P. M. EL MARQUES, monto:1587375.27, importe_modificado:1587375.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1195.79}}	{1218372/proyecto_PROCESO, 1218372/proyecto_INICIO, 1218372/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	QUE180301 384255	Proyecto de inversión	2800000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2642846.1}}	URBANIZACIÓN DE CALLE LA PURISIMA; SAN RAFAEL, EL MARQUES, QRO.	22	Querétaro	11	El Marqués	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EL MARQUES		N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1514.5, meta_modificada:1514.5}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:119.0, meta_modificada:119.0 }, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1076.1, meta_modificada:1076.1}}	1	{geo1: {ove_municipio:11, localidad:66, direccion:Unnamed Road,, Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.2857805, lat:20.7523416}}	01-08-2018	31-03-2019	2642846.1	2642846.1	2642846.1	2642846.1	2642846.1	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-FFI-009-0-ICTP-2018, contratista:GUDIÑO RODRIGUEZ HUGO, convocante:MUNICIPIO DE EL MARQUES, monto:2790236.5, importe_modificado:2790236.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1514.5}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:119.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1076.1}}	{1384255/proyecto_INICIO, 1384255/proyecto_PROCESO, 1384255/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	QUE180301 393476	Proyecto de inversión	15000000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.424020012E7}}	Mejoramiento de Calles Posterior a la Iglesia, Adolfo Ruiz C., Josefa Ortiz de D, Guillermo Prieto, Miguel Alemán, Vicente S., Mariano M., Guadalupe V. y Nicolas B., en la Fuente, Tequisquiapan, Qro.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	CEIQ	2018-00920	N	0	0	4000	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:915.0, meta_modificada:915.0 }}	1	{geo1: {ove_municipio:17, localidad:7, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO Y OTRAS, lon:-99.83834, lat:20.538838}}	01-05-2018	29-03-2019	14240200.12	14240200.12	14240200.12	14240200.12	14240200.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEIQE127/2018, contratista:CONSTRUCTORA INFRAMACO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA QUERETARO, monto:1.424654590767, importe_modificado:1.424545907E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:915.0}}	{1393476/proyecto_INICIO, 1393476/proyecto_PROCESO, 1393476/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

2019	2	QUE181801 01080194	Proyecto de inversión	1854394	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854394.0, modificado:1551254.91} }	Construcción De La Red De Agua Potable En La Colonia Melchor Ocampo, Municipio De Queretaro, Estado De Queretaro.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Aguas	-	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-100.388055, lat:20.588055}}	01-05-2018		1551254.91	1551254.91	1551254.91	1551254.91	1551254.91	{ctto 1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:S7-CEA-RAMO23-DDHC-18-OP-S7-FI, contratista:RAMOS HERRERA FRANCISCO JAVIER, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUAS, monto:1766821.86, importe_modificado:1766821.86}} {ctto 1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-FF1-006-0-LPN-2018, contratista:FLORES FERNANDEZ DIANA ESTEPHANIE, convocante:MUNICIPIO DE EL MARQUES, monto:2.16690030E7, importe_modificado:2.16690030E7}} {ctto 1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJDOPFFLPO542018, contratista:LUISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ, convocante:P.M. SAN JOAQUIN, monto:4495146.25, importe_modificado:4495146.25}} {ctto 1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSDOPFFIN03318, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:P.M. JALPAN DE SERRA, monto:9996206.02, importe_modificado:9996206.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1218471/proyecto_INICIO, 1218471/proyecto_FIN, 1218471/proyecto_PROCESO, 1218471/proyecto_FIN, 1218471/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	QUE181801 384218	Proyecto de inversión	21791663.5	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.179166357, modificado:2.16690030 7E7}}	MEJORAMIENTO DE CALLES EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE EL MARQUES, QRO.	22	Querétaro	11	El Marqués	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EL MARQUES		N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11103.09, meta_modificada:11103.09}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3398.3, meta_modificada:3398.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:El Marqués, Qro., México, lon:-100.328558, lat:20.611306}}	01-08-2018	31-03-2019	21669003.07	21669003.07	21669003.07	21669003.07	21669003.07		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11103.09}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3398.3}}	{1384218/proyecto_INICIO, 1384218/proyecto_PROCESO, 1384218/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	2	QUE181801 399805	Proyecto de inversión	4500000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4495146.25} }	Construcción de Drenaje Sanitario en El Apartadero	22	Querétaro	15	San Joaquín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN	2018-00779	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2295.42, meta_modificada:2295.42}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-99.566359, lat:20.916061}}	01-05-2018	29-03-2019	4495146.25	4495146.25	4495146.25	4495146.25	4495146.25		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2295.42}}	{1399805/proyecto_INICIO, 1399805/proyecto_PROCESO, 1399805/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	2	QUE181801 399877	Proyecto de inversión	9999999.99	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999999.99, modificado:9996206.02} }	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL 2DA ETAPA,JALPAN DE SERRA,QUERETARO	22	Querétaro	9	Jalpan de Serra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	P.M. JALPAN	2018-00248	N	0	0	11500	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.18, meta_modificada:52.18}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:JALPAN DE SERRA, QUERETARO , lon:-99.472911, lat:21.216802}}	02-03-2018	29-03-2019	9996206.02	9996206.02	9996206.02	9996206.02	9996206.02		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.18}}	{1399877/proyecto_INICIO, 1399877/proyecto_PROCESO, 1399877/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

2019	2	QUE180301384227	Proyecto de inversión	4100000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4100000.0, modificado:4090248.7}}	URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES: LA LABORCILLA, EL MARQUES,QRO.	22	Querétaro	11	El Marqués	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EL MARQUES		N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3093.63, meta_modificada:3093.63}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:76.0, meta_modificada:76.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1740.6, meta_modificada:1740.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:37, direccion:El Marqués, Qro., México, lon:-100.328581, lat:20.6113606}}	01-08-2018	31-03-2019	4090248.7	4090248.7	4090248.7	4090248.7	4090248.7	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-FFI-007-0-ICTP-2018, contratista:HERNANDEZ GONZALEZ JOSUE, convocante:MUNICIPIO DE EL MARQUES, monto:4090248.71, importe_modificado:4090248.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3093.63}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:76.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1740.6}}	{1384227/proyecto_INICIO, 1384227/proyecto_PROCESO, 1384227/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	2	QUE181801010080128	Proyecto de inversión	1600000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1529724.44}}	Urbanización De Calle Manantiales; Matanzas, El Marques, Qro.	22	Querétaro	0	Gobiemo de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Municipio de El Marques	2018-00762	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:395.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:42, direccion:-, lon:-100.338888, lat:20.834166}}	01-05-2018		1529724.44	1529724.44	1529724.44	1529724.44	1529724.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMDOPFFI0040ICTP2018, contratista:GONZALEZ MARTELL ABRAHAM, convocante:P.M. EL MARQUES, monto:1587933.57, importe_modificado:1587933.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.3}}	{1218396/proyecto_PROCESO, 1218396/proyecto_INICIO, 1218396/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

Ing. Víctor Manuel Hernández Bautista
Director de Gasto Social
Rúbrica

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO
2019	2	QUE190101 S10824	Proyecto de inversión	38380632.3	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.8380632327E7, modificado:3.6050556827E7}}	CONSTRUCCIÓN DE CARRILY REPAVIMENTACIÓN DEL EJE ESTRUCTURANTE CONSTITUCIÓN DE 1917 TRAMO UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC AL MIRADOR.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	SDUOP	2019-00062	N	0	0	88000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11900.0, meta_modificada:11900.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Prolongación Constituyentes Oriente, Cuesta Bonita, Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.33926398, lat:20.58957564}}	13-03-2019	31-12-2019	17634551.55	36050556.82	6751363.06	6751363.06	6722262.36	{ctto1: {tipo_obraObra, numero_contrato:SDUOP-SPC-EST-013-LP-0-OP-04-2019, contratista:CONSTRUCTORA ZYANIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, monto:3.605055683E7, importe_modificado:3.605055683E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5712.0}}	{1510824/proyecto_INICIO, 1510824/proyecto_PROCESO, 1510824/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	QUE190101 S10867	Proyecto de inversión	2660000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2660000.0, modificado:2657414.39}}	EMPEDRADO AHOGADO CON MORTERO EN CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE FUENTEZUELAS, MPIO. DE TEQUISQUIAPAN	22	Querétaro	17	Tequisquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	P.M. TEQUISQUIAPAN	2019-00032	N	0	0	800	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3280.0, meta_modificada:3280.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:Calle 20 de Noviembre 46, Fuentezuelas, Qro., México, lon:-99.97790337, lat:20.35689807}}	22-02-2019	31-12-2019	2657414.39	2657414.39	797224.31	797224.31	797224.31	{ctto1: {tipo_obraObra, numero_contrato:MTQ SDUVOP FAFEF IR 2019 28, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:2657414.39, importe_modificado:2657414.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2624.0}}	{1510867/proyecto_INICIO, 1510867/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	QUE190101 S10885	Proyecto de inversión	560000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:555826.01}}	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE CALLE ALFONSO RAMÍREZ, COL. AMPLIACIÓN ADOLFO LÓPEZ MATEOS, TEQUISQUIAPAN, QRO.	22	Querétaro	17	Tequisquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	P.M. TEQUISQUIAPAN	2019-00030	N	0	0	120	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Del Ejido 76, Adolfo López Mateos 2a. Secc, 76750 Tequisquiapan, Qro., México, lon:-99.90993083, lat:20.52274904}}	22-02-2019	31-12-2019	555826.01	555826.01	555826	555826	555826	{ctto1: {tipo_obraObra, numero_contrato:MTQ SDUVOP FAFEF AD 2019 26, contratista:UGALDE VELÁZQUEZ ELIZABETH, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:555826.01, importe_modificado:555826.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}}	{1510885/proyecto_INICIO, 1510885/proyecto_PROCESO, 1510885/proyecto_FIN, 1510885/proyecto_PROCESO, 1510885/proyecto_FIN, 1510885/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

2019	2	QUE190201 558192	Proyecto de inversión	2551223	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551223.0, modificado:2471511.91} }	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN LAS CALLES SANTIAGO DE LA MONCLOVA Y SANTIAGO ATITLÁN, COLONIA VILLAS DE SANTIAGO, QUERÉTARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	CEIQ	2019-00137	N	0	0	991	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0 }, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3710.0, meta_modificada:3710.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Santiago de La Monclova 501, Jardines de Santiago, 76148 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.398924315, lat:20.65690002}}	09-05-2019	06-08-2019	1730358.34	2471511.91	1282403.89	1282403.89	1282403.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OE 022/2019, contratista:CONSTRUCTORA FERE, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:2471511.91, importe_modificado:2471511.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:455.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2003.5}}	{1558192/proyecto_INICIO, 1558192/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado/Registrado avances
2019	2	QUE190201 558236	Proyecto de inversión	3243165.28	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3243165.28, modificado:3139365.02} }	MEJORAMIENTO DE LA CALLE AZTLÁN, ANÁHUAC Y COYOACÁN, PAVIMENTO EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO, BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN LA COLONIA TENOCHTITLÁN, QUERÉTARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	CEIQ	2019-00139	N	0	0	412	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3988.87, meta_modificada:3988.87}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Aztlán 14, Jardines de Azucenas, Tlacote el Bajo, Qro., México, lon:-100.481590031, lat:20.635284428}}	09-05-2019	05-09-2019	2197555.51	3139365.02	1108349.76	1108349.76	1108349.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OE 024/2019, contratista:NAVA RODRÍGUEZ VIRIDIANA, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:3139365.02, importe_modificado:3139365.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.96}}	{1558236/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado/Registrado avances
2019	2	QUE190201 558485	Proyecto de inversión	1013726.6	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013726.6, modificado:1013304.91} }	URBANIZACIÓN DE CALLE JUÁREZ, TRAMO DE CALLE BENITO JUÁREZ A HEROICO COLEGIO MILITAR EN LA CABECERA MUNICIPAL, ARROYO SECO	22	Querétaro	3	Arroyo Seco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. ARROYO S.	2019-00322	N	0	0	3425	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.71, meta_modificada:177.71}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Arroyo Seco, Qro., México, lon:-99.6878432, lat:21.5471976}}	17-06-2019	06-09-2019	709313.44	1013304.91	303991.47	303991.47	303991.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP MAS 017 2019 2018 2021, contratista:MATA ALMIREZ SAUL, convocante:Arroyo Seco, monto:1013304.91, importe_modificado:1013304.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1558485/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado/Registrado avances

2019	2	QUE190201 55813	Proyecto de inversión	60000	{ffi: {cid:0,rnumo:2019, rano:19, modalidad:1, ptsg_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}	IMPERDIADO DE CAMINO A EL RINCON, DEL KM 0+983.00 A L+140.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, AMEALCO, QRO.	22	Querétaro	1	Amealco de Bonfil	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. AMEALCO	2019-00184	N	0	0	0	672	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3148.0, meta_modificada:3348.0}}	1	{geol: {ove_municipio:1, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-100.735115, lat:20.5447933}}	09-05-2019	31-12-2019	180000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201 55841	Proyecto de inversión	117000	{ffi: {cid:0,rnumo:2019, rano:19, modalidad:1, ptsg_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}}	EMPEDRADO EMPACADO CON TEPETATE EN CALLE PRIVADA DE LAS MANZANAS, EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA, TEQUISQUIAPAN, QRO.	22	Querétaro	17	Tequisquiapan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. TEQUISQUIAPAN	2019-00252	N	0	0	0	270	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2580.0}}	1	{geol: {ove_municipio:17, localidad:18, direccion:La Laja, Qro., México, lon:-99.9801109, lat:20.5375941}}	09-05-2019	31-12-2019	351000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201 55851	Proyecto de inversión	1456000	{ffi: {cid:0,rnumo:2019, rano:19, modalidad:1, ptsg_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456000.0, modificado:1404888.88}}	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL A LA ESCUELA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD DE ELAGUACATE EN LA VUELTA, LANDA DE MATAMOROS, QRO	22	Querétaro	10	Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	P.M. LANDA	2019-00185	N	0	0	365	365	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:912.0, meta_modificada:952.0}}	1	{geol: {ove_municipio:10, localidad:3, direccion:Elaguacate, Agua.ste, Qro., México, lon:-99.249722, lat:21.2885111}}	20-05-2019	17-08-2019	983417.32	1404881.88	421464.56	421464.56	422464.56	421464.56	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO/FAFEF/012-2019, contratista:CA MAGAS CONSTRUCTORA SAPI DE C.V., convocante:LANDA DE MATAMOROS, monto:1404881.88, importe_modificado:1404881.88}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{155851/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

2019	2	QUE190201 558918	Proyecto de inversión	600000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599680.53}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR RA BEDE NA RA ZI EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, CADEREYTA DE MONTES, QRO.	22	Querétaro	4	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	P.M. CADEREYTA	2019-00216	N	0	0	35	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.08, meta_modificada:160.08}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:Cadereyta de Montes, Qro., México, lon:-99.8208632, lat:20.6904087}}	29-05-2019	26-08-2019	419776.37	599680.53	179904.15	179904.15	179904.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ DOP AD FAFEF 201904, contratista:ESTRADA ALEGRIA FRANCISCO JAVIER, convocante:P.M. CADEREYTA, monto:599680.53, importe_modificado:599680.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1558918/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201 558934	Proyecto de inversión	600000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599758.4}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR RA MUDI RA MUI EN LA LOCALIDAD DE SOMBRERETE, CADEREYTA DE MONTES, QRO.	22	Querétaro	4	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	P.M. CADEREYTA	2019-00219	N	0	0	25	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.08, meta_modificada:160.08}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:111, direccion:Cadereyta de Montes, Qro., México, lon:-99.8208632, lat:20.6904087}}	03-06-2019	31-08-2019	419830.88	599758.4	179927.52	179927.52	179927.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ DOP AD FAFEF 201907, contratista:RUBIO ARTEAGA URIEL, convocante:P.M. CADEREYTA, monto:599758.4, importe_modificado:599758.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1558934/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190101 510838	Proyecto de inversión	260000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:257896.29}}	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE CALLE J. REFUGIO TREJO, COL. AMPLIACIÓN ADOLFO LÓPEZ MATEOS, TEQUISQUIAPAN, QRO.	22	Querétaro	17	Tequisquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	P.M. TEQUIS.	2019-00036	N	0	0	65	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Av Venustiano Carranza 171, Adolfo López Mateos 2a. Secc, 75750 Tequisquiapan, Qro., México, lon:-99.90820885, lat:20.52145285}}	22-02-2019	31-12-2019	257896.28	257896.29	257896.28	257896.28	257896.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ SOLVOP FAFEF AD 201932, contratista:HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:257896.29, importe_modificado:257896.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}}	{1510838/proyecto_INICIO, 1510838/proyecto_PROCESO, 1510838/proyecto_INICIO, 1510838/proyecto_FIN, 1510838/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

2019	2	QUE190101 5102907	Proyecto de inversión	1141194.92	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141194.92, modificado:1141194.92} }	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CON MORTERO CEMENTO, ARENA EN CALLE QUE CONDUCE A LA CLINICA DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE MAGUEY MANSO, TOLIMAN QRO.	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	P.M. TOLIMAN	2019-00013	N	0	0	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:872.4, meta_modificada:872.4} }	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:27, direccion:Unnamed Road, Maguey Manso, Qro., México, lon:-99.98416901, lat:20.91430368}}	13-02-2019	13-04-2019	1141194.83	1141194.92	1141194.83	1141194.83	1141194.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ DEEAOP FAFEF 201903, contratista:CAMOMO S.A. DE C.V., convocante:P. M. TOLIMAN, monto:1141194.92, importe_modificado:1141194.92} }	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:872.4} }	{1510907/proyecto_PROCESO, 1510907/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	QUE190101 5100916	Proyecto de inversión	3472380.35	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3472380.35, modificado:3472380.35} }	REHABILITACION DE BOULEVARD BICENTENARIO HORNO DE CAL - TOLIMAN, MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO.	22	Querétaro	18	Tolimán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	P.M. TOLIMAN	2019-00012	N	0	0	27000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6992.5, meta_modificada:6992.5} }	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros, Granjeno, Tolimán, Qro., México, lon:-99.92543936, lat:20.90564445}}	13-02-2019	13-05-2019	3472379.62	3472380.35	3472379.62	3472379.62	3472379.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ DEEAOP FAFEF 201902, contratista:GUIÑO RODRIGUEZ HUGO, convocante:P. M. TOLIMAN, monto:3472380.35, importe_modificado:3472380.35} }	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6992.5} }	{1510916/proyecto_FIN, 1510916/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	QUE190201 5581198	Proyecto de inversión	8559783.42	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8559783.42, modificado:8007106.47} }	EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES INGENIO CONCEPCIÓN, INGENIO LÁZARO CÁRDENAS, INGENIO IZUCAR E INGENIO SAN CRISTOBAL EN LA COLONIA RUBÉN JARAMILLO, QUERÉTARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	CBQ	2019-00138	N	0	0	600	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11200.0, meta_modificada:11200.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Ingenio Izúcar 104, San Pedro Martir, Santa María Magdalena, Qro., México, lon:-100.46943426, lat:20.61946472}}	09-05-2019	05-10-2019	5604974.53	8007106.47	3756021.06	3756021.06	3756021.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CBI OE 023/2019, contratista:GUILLERMO ERNESTO LICONA VERDUZCO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA, monto:8007106.47, importe_modificado:8007106.47} }	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.5}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3270.0} }	{1558198/proyecto_INICIO, 1558198/proyecto_PROCESO, 1558198/proyecto_INICIO, 1558198/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

2019	2	QUE190201 358474	Proyecto de inversión	600000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado: 600000.0}}	EMPEDRADO DE CAMINO EN BARRIO SEGUNDO DEL KM 0+000 AL 0+209.50 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN, AMEALCO, QRO.	22	Querétaro	1	Amealco de Bonfil	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	PM AMEALCO	2019-00257	N	0	0	428	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1377.0, meta_modificada:1377.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:El Carmen, Qro., México, lon:-100.0991666, lat:20.0541666}}	08-05-2019	31-12-2019	180000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201 358522	Proyecto de inversión	600000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado: 600000.0}}	EMPEDRADO DE CALLE LAS LAJAS EN BARRIO 4TO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL KM 0+000 AL 0+360.00 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN, AMEALCO, QRO	22	Querétaro	1	Amealco de Bonfil	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. AMEALCO	2019-00265	N	0	0	1304	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2365.6, meta_modificada:2365.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:Carr. a Agostadero, Querétaro, México, lon:-100.0541202, lat:20.0491484 8}}	08-05-2019	31-12-2019	180000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201 358528	Proyecto de inversión	520000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado: 520000.0}}	EMPEDRADO DE CAMINO EN LA NORIA EN LA COMUNIDAD DE EL LINDERO AMEALCO DE BONFIL	22	Querétaro	1	Amealco de Bonfil	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. AMEALCO	2019-00329	N	0	0	294	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1552.5, meta_modificada:1552.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:22, direccion:El Lindero, Qro., México, lon:-100.1341666, lat:20.0997222}}	27-06-2019	31-12-2019	156000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

2019	2	QUE190201 558543	Proyecto de inversión	900000	{ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:899372.46}}	EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA AHOGADA CON MORTERO SOBRE LA CALLE AQUILES SERDÁN, EL PUERTECITO 2DA ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, COLON,QRO.	22	Querétaro	5	Colón	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. COLÓN	2019-00304	N	0	0	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1512.56, meta_modificada:1512.56}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Colón, Qro., México, lon:-100.0509673, lat:20.7812807}}	24-06-2019	06-09-2019	629560.72	899372.46	269811.73	269811.73	269811.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ SOP FAFEF INV 002 23 2019, contratista:HERRERA HERNANDEZ DANIEL, convocante:P. M. COLON, monto:899372.46, importe_modificado:899372.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1558543/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201 558612	Proyecto de inversión	866143.5	{ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866143.5, modificado:866143.5}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA ALCANTARILLAS, JALPAN DE SERRA, QRO.	22	Querétaro	9	Jalpan de Serra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	P.M. JALPAN	2019-00285	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Jalpan de Serra, Qro., México, lon:-99.4714352, lat:21.2190312}}	08-05-2019	31-12-2019	259843.05	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201 558633	Proyecto de inversión	1496194.36	{ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496194.36, modificado:1495472.42}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN ESCUELA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE TONATICO, PINAL DE AMOLES QRO.	22	Querétaro	2	Pinal de Amoles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	P.M. PINAL	2019-00302	N	0	0	393	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.0, meta_modificada:493.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:86, direccion:Tonatico, Qro., México, lon:-99.5472222, lat:21.3455555}}	03-06-2019	01-08-2019	1046830.69	1495472.42	448641.72	448641.72	448641.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA DOP FAFEF IR 023 2019, contratista:BUENO SAN JUAN J. NOE, convocante:P. M. PINAL, monto:1495472.42, importe_modificado:1495472.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1558633/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

2019	2	QUE190201558773	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	URBANIZACION DE CALLES, CEJA DE BRAVO, HUIMILPAN, QRO.	22	Querétaro	8	Huimilpan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. HUIMILPAN	2019-00386	N	0	0	850	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1055.09, meta_modificada:1055.09}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:Ceja de Bravo, Qro., México, lon:-100.3905555, lat:20.3811111}}	01-07-2019	31-12-2019	300000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201558782	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	MEJORAMIENTO DE CALLE JADE (PAVIMENTACIÓN EMPEDRADO), EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA GRANDE, TEQUISQUIAPAN	22	Querétaro	17	Tequisquiapan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. TEQUIS.	2019-00391	N	0	0	180	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1114.0, meta_modificada:1114.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:239, direccion:Grande, Tequisquiapan, Qro., México, lon:-99.8948316, lat:20.5343808}}	01-07-2019	31-12-2019	300000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201558859	Proyecto de inversión	4192748.44	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4192748.44, modificado:4187574.04}}	PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN EL CAMINO DE LA COMUNIDAD DE CARRANZA - EL MILAGRO, CARRANZA; HUIMILPAN, QRO.	22	Querétaro	8	Huimilpan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. HUIMILPAN	2019-00194	N	0	0	400	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5006.83, meta_modificada:5006.83}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:Huimilpan Centro, Qro., México, lon:-100.2746876, lat:20.3736734}}	27-05-2019	24-08-2019	2931301.83	4187574.04	1256272.21	1256272.21	1256272.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HOSE GEQ 19, contratista:HERNANDEZ TIERRABLANCA GERARDO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, monto:4187574.04, importe_modificado:4187574.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1558859/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

2019	2	QUE190201 558921	Proyecto de inversión	600000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599603.75}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SANJAVIER, CADEREYTA DE MONTES, QRO.	22	Querétaro	4	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	P.M. CADEREYTA	2019-00217	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.08, meta_modificada:160.08}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:99, direccion:Cadereyta de Montes, Qro., México, lon:-99.8208632, lat:20.6904037}}	15-05-2019	12-08-2019	419722.63	599603.75	179881.12	179881.12	179881.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ DOPAD FAFIF 201905, contratista:ARREGUIN BARRON VICTOR IVAN, convocante:P.M. CADEREYTA, monto:599603.75, importe_modificado:599603.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.04}}	{1558921/proyecto_INICIO, 1558921/proyecto_PROCESO, 1558921/proyecto_INICIO, 1558921/proyecto_PROCESO, 1558921/proyecto_INICIO, 1558921/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201 558981	Proyecto de inversión	600000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	2DA ETAPA DE EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO A LAS ESCUELAS DEL PUNTO 0 + 0.000 AL 0 + 340.00 DE LA COMUNIDIDAD DE EL APARTADERO, AMEALCO, QRO.	22	Querétaro	1	Amealco de Bonfil	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. AMEALCO	2019-00252	N	0	0	233	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.5, meta_modificada:116.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:Amealco de Bonfil, Qro., México, lon:-100.1451177, lat:20.1885969}}	01-07-2019	31-12-2019	180000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201 559000	Proyecto de inversión	560000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}}	EMPEDRADO DE CAMINO BARRIO EL BARCO, DEL KM 0+000.00 AL 0+334.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC, AMEALCO, QRO.	22	Querétaro	1	Amealco de Bonfil	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. AMEALCO	2019-00255	N	0	0	251	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1670.0, meta_modificada:1670.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-100.12332201, lat:20.12634206}}	01-07-2019	31-12-2019	168000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

2019	2	QUE190201 559190	Proyecto de inversión	960000	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA,AHOGADA EN MORTERO EN CALLE LATERAL AL PREESCOLAR Y A LA TELESECUNDARIA, EL COYOTE, COLÓN, QRO.	22	Querétaro	5	Colón	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. COLON	2019-00370	N	0	0	800	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1487.46, meta_modificada:1487.46}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:12, direccion:El Coyote, Qro., México, lon:-100.1980555, lat:20.8647222}}	02-07-2019	31-12-2019	288000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190101 510737	Proyecto de inversión	2948468	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2948468.0, modificado:2943391.83} }	URBANIZACIÓN DE CALLE CORREGIDORA, CALLE ACCESO A LA T.V SECUNDARIA Y CALLE LATERAL DE LA T.V. SECUNDARIA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (2176.50 M2), BANQUETAS (522.75 M2), GUARNICIÓN (635 M) Y LUMINARIAS LED DE 90 WATTS (8 PIEZAS), EN LA LOCALIDAD VILLA EMILIANO ZAPATA (EXTORAZ), PEÑAMILLER, QUERÉTARO.	22	Querétaro	13	Peñamiller	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	P.M. PEÑAMILLER	2019-00056	N	0	0	98	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2176.5, meta_modificada:2176.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:63, direccion:Villa Emiliano Zapata, Qro., México, lon:-99.7769444, lat:21.0836111}}	07-03-2019	31-12-2019	2943391.83	2943391.83	1618900.76	1618900.76	1618900.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ FAFEFIR 003 2019, contratista:TREJO AGUILAR DIANA ARIADNE, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:2943391.83, importe_modificado:2943391.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1588.85}}	{510737/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	QUE190201 558552	Proyecto de inversión	984000	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984000.0, modificado:981660.53}}	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA (URB) DIVINA INFANTITA EZEQUIEL MONTES, QRO.	22	Querétaro	7	Ezequiel Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	P.M. E. MONTES	2019-00343	N	0	0	14053	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.89, meta_modificada:679.89}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Ezequiel Montes, Qro., México, lon:-99.8962279, lat:20.6713387}}	24-06-2019	22-09-2019	687362.37	981660.53	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ DOP FAFEFIR 2019 06, contratista:OLVERA VEGA GILBERTO SERVANDO, convocante:P. M. E. MONTES, monto:981660.53, importe_modificado:981660.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{558552/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

2019	2	QUE190201558604	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A SECUNDARIA TÉCNICA 40 PROF. FEDERICO FIGUEROA, LOCALIDAD DE LA LIRA, PEDRO ESCOBEDO, QRO.	22	Querétaro	12	Pedro Escobedo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. P. ESCOBEDO	2019-00376	N	0	0	300	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1265.0, meta_modificada:1265.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:20, direccion:La Lira, Qro., México, lon:-100.1620481, lat:20.4739277}}	28-06-2019	31-12-2019	300000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201558623	Proyecto de inversión	6397918.29	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6397918.29, modificado:6200540.16}}	MEJORAMIENTO DE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, DENTRO DE LAS COLONIAS CIMATARIO, CASA BLANCA Y LAS MISIONES, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	CEIQ	2019-00280	N	0	0	800	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3620.0, meta_modificada:3620.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:879.0, meta_modificada:879.0}, meta3: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:545.0, meta_modificada:545.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Belisario Domínguez 2, Casa Blanca, 76030 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.39464355, lat:20.5800114}}	10-06-2019	07-09-2019	4340378.11	6200540.16	1860162.04	1860162.04	1860162.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEIQOE033/2019, contratista:CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL Y ASFÁLTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:6200540.16, importe_modificado:6200540.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:380.0}}	{1558623/proyecto_INICIO, 1558623/proyecto_PROCESO, 1558623/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201558769	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	URBANIZACIÓN DE CALLES, EL VEGIL, HUIMILPAN	22	Querétaro	8	Huimilpan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P. M. HUIMILPAN	2019-00385	N	0	0	300	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1059.25, meta_modificada:1059.25}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:37, direccion:El Vegil, Qro., México, lon:-100.3493971, lat:20.4303653}}	01-07-2019	31-12-2019	300000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

2019	2	QUE190201558789	Proyecto de inversión	500000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	EMPEDRADO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL PICACHO AMEALCO DE BONFIL	22	Querétaro	1	Amealco de Bonfil	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. AMEALCO	2019-00397	N	0	0	181	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:978.0, meta_modificada:978.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:30, direccion:El Picacho, Qro., México, lon:-100.1119444, lat:20.1080555}}	01-07-2019	31-12-2019	150000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201558839	Proyecto de inversión	4493000.02	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4493000.02, modificado:4490756.88}}	PRIMERA ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN EL TRAMO DE LA PRIMARIA A EL ACCESO A LA SIERRITA, DE LA LOCALIDAD DE LA VUELTA, LANDA DE MATAMOROS, QRO.	22	Querétaro	10	Landa de Matamoros	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. LANDA	2019-00142	N	0	0	734	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:Landa de Matamoros, Qro., México, lon:-99.3201359, lat:21.1842187}}	20-05-2019	17-08-2019	3148529.82	4490756.88	1347227.06	1347227.06	1347227.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM DUOP FAREF IR 009 2019, contratista:MONROY VILLEDA GREGORIO, convocante:LANDA DE MATAMOROS, monto:4490756.88, importe_modificado:4490756.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1558839/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201558873	Proyecto de inversión	1300000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1294750.42}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO VIZARRÓN, CADEREYTA DE MONTES, QRO.	22	Querétaro	4	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	P.M. CADEREYTA	2019-00210	N	0	0	850	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.25, meta_modificada:413.25}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:129, direccion:Vizarrón de Montes, Qro., México, lon:-99.7218738, lat:20.8302019}}	21-05-2019	19-08-2019	906325.29	1294750.42	388425.12	388425.12	388425.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ DOP IR3 FAREF 2019 01, contratista:GUDIÑO RODRIGUEZ HUGO, convocante:P.M. CADEREYTA, monto:1294750.42, importe_modificado:1294750.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.98}}	{1558873/proyecto_INICIO, 1558873/proyecto_PROCESO, 1558873/proyecto_INICIO, 1558873/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

2019	2	QUE192201 558948	Proyecto de inversión	3000000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2992365.36} }	MODERNIZACIÓN DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS, TRAMO DE ZARAGOZA A 20 DE NOVIEMBRE, CABECERA MUNICIPAL, CADEREYTA DE MONTES, QRO.	22	Querétaro	4	Cadereyta de Montes	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. CADEREYTA	2019-00221	N	0	0	300	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1124.43, meta_modificada:1124.43}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cadereyta de Montes, Qro., México, lon:-99.8208632, lat:20.6904037}}	17-05-2019	14-08-2019	2094655.75	2992365.36	897709.6	897709.6	897709.6	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ DOP IR3 FAFEF 2019 05, contratista:CONSTRUCTORA BARRERA SALINAS S DE RL, convocante:P. M. CADEREYTA, monto:2992365.36, importe_modificado:2992365.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.66}}	{1558948/proyecto_INICIO, 1558948/proyecto_PROCESO, 1558948/proyecto_INICIO, 1558948/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE192201 558175	Proyecto de inversión	5038477.59	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5038477.59, modificado:4921325.46} }	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN LA CALLE OCEANÍA, EUROPA, ASIA Y ÁFRICA, COLONIA CONTINENTAL, LOCALIDAD SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	CEIQ	2019-00130	N	0	0	341	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7006.91, meta_modificada:7006.91}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1882.12, meta_modificada:1882.12}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Asia 201, Continental, 76220 Santa Rosa Jáuregui, Qro., México, lon:-100.45147419, lat:20.74660276}}	08-05-2019	04-11-2019	2460662.73	4921325.46	1665850.65	1665850.65	1665850.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEIO E 017/2019, contratista:FEYSA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:4921325.46, importe_modificado:4921325.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2872.58}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1223.37}}	{1558175/proyecto_INICIO, 1558175/proyecto_PROCESO, 1558175/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE192201 558181	Proyecto de inversión	5770476.87	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5770476.87, modificado:5288893.56} }	REHABILITACIÓN DE CALLE HACIENDA CASA BLANCA, FÉLIX DÍAZ Y CERRO DE LA CRUZ, EN LAS COLONIAS 10 DE ABRIL, 05 DE FEBRERO Y 15 DE MAYO, QUERÉTARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	CEIQ	2019-00131	N	0	0	1842	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5821.0, meta_modificada:5821.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Revolución 321, 15 de Mayo, 76118 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.44001434, lat:20.65475353}}	08-05-2019	04-10-2019	2644446.78	5288893.56	1865508.44	1865508.44	1865508.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEIO E 018/2019, contratista:MARIO ALBERTO RAMÍREZ GARCÍA, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:5288893.57, importe_modificado:5288893.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3266.82}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}}	{1558181/proyecto_INICIO, 1558181/proyecto_PROCESO, 1558181/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

2019	2	QUE150201 SE486	Proyecto de Inversión	630000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:630000.0}}	EMPEDRADO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA COMUNIDAD DE GARABATO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL PUNTO 0+000 AL PUNTO 0+200 EN LA LOCALIDAD DE CHITLE DE GARABATO, AVEALCO, QRO.	22	Querétaro	1	Ameaico de Bonfil	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. AMEALCO	2019-0259	N	0	0	325	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2221.6, meta_modificada:2221.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:Calle Camino Real, Querétaro, México, lon:-100.159928, lat:20.17235877}}	09-06-2019	31-12-2019	185000	0	0	0	0	0	0	Sin contrato nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE150201 SE583	Proyecto de Inversión	570000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:570000.0}}	EMPEDRADO DE CAMINO EL CACAHUATE DEL TRAMO DE 0+000.00 A 0+200.00 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO EFO, AMEALCO, QRO.	22	Querétaro	1	Ameaico de Bonfil	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. AMEALCO	2019-0324	N	0	0	387	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2850.0, meta_modificada:2850.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:94, direccion:Calle Carmen, Qro., México, lon:-100.099166, lat:20.9545669}}	27-06-2019	31-12-2019	172000	0	0	0	0	0	0	Sin contrato nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE150201 SE621	Proyecto de Inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	EMPEDRADO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE EL ATORON A LA COMUNIDAD DE LA MURALLA AMEALCO DE BONFIL	22	Querétaro	1	Ameaico de Bonfil	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. AMEALCO	2019-0327	N	0	0	453	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3612.0, meta_modificada:3612.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:El Atorón, Qro., México, lon:-100.183635, lat:20.8394111}}	27-06-2019	31-12-2019	300000	0	0	0	0	0	0	Sin contrato nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

2019	2	QU E190201 558546	Proyecto de inversión	1300000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, RUMBO A CAMINO REAL LIBRA ETAPA, LA PEÑUELA,COLON,QRO.	22	Querétaro	5	Colón	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. COLÓN	2019-00307	N	0	0	2392	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1831.2, meta_modificada:1831.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:31, direccion:San José la Peñuela, Qro., México, lon:-100.1458333, lat:20.6444444}}	14-05-2019	31-12-2019	390000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QU E190201 558603	Proyecto de inversión	1320000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320000.0, modificado:1320000.0}}	URBANIZACIÓN DE CALLES A BASE DE EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DEL ZAMORANO, COLÓN, QRO.	22	Querétaro	5	Colón	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. COLON	2019-00374	N	0	0	1938	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1807.44, meta_modificada:1807.44}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:59, direccion:El Zamorano, Qro., México, lon:-100.1169444, lat:20.8072222}}	28-06-2019	31-12-2019	396000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QU E190201 558654	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998862.0}}	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE DE LA COMUNIDAD DEL TEQUESQUITE, MUNICIPIO DE TOLIMAN QUERETAIRO.	22	Querétaro	18	Tolimán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. TOLIMAN	2019-00315	N	0	0	500	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1251.1, meta_modificada:1251.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:54, direccion:Unnamed Road, Qro., México, lon:-99.9374711, lat:20.9925173E}}	17-06-2019	14-09-2019	6992034	998862	299658.6	299658.6	299658.6	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ DEEAOP FAFEF 2019 0, contratista:ESTRADA ALEGRIA FRANCISCO JAVIER, convocante:P.M. TOLIMAN, monto:998862.0, importe_modificado:998862.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{158654/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

2019	2	QUE190201 558665	Proyecto de inversión	1339660.02	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339660.02, modificado:1339660.02} }	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE GUDINOS, MUNICIPIO DE TOLIMAN QUERETARO.	22	Querétaro	18	Tolimán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. TOLIMAN	2019-00318	N	0	0	130	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1232.0, meta_modificada:1232.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:22, direccion:QRO 130, San Pablo Toliman, Qro., México, lon:-100.0172996, lat:20.8809468}}	15-05-2019	31-12-2019	401898.01	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el timestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201 558757	Proyecto de inversión	1300000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}	URBANIZACIÓN DE CALLES, SANTA TERESA, HUIMILPAN, QUERÉTARO.	22	Querétaro	8	Huimilpan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. HUIMILPAN	2019-00183	N	0	0	300	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1194.49, meta_modificada:1194.49}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:34, direccion:Huimilpan Centro, Qro., México, lon:-100.2746876, lat:20.3736714}}	01-07-2019	31-12-2019	390000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el timestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201 558846	Proyecto de inversión	3650999.99	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3650999.99, modificado:3647630.91} }	MEJORAMIENTO DE CALLE MEDIANTE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CON INSERTOS DE ADOQUIN DE CANTERA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE TRAMO DE BARRIO ORTIGAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS	22	Querétaro	10	Landa de Matamoros	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. LANDA	2019-00144	N	0	0	1609	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1415.0, meta_modificada:1415.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Landa de Matamoros, Qro., México, lon:-99.3201359, lat:21.1842187}}	20-05-2019	17-08-2019	2553341.64	3647630.91	1094289.27	1094289.27	1094289.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM DUOP FAREF IR 011 2019, contratista:MONROY VILLEDA GREGORIO, convocante:LANDA DE MATAMOROS, monto:3647630.51, importe_modificado:3647630.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{158846/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

2019	2	QUE190201 558868	Proyecto de inversión	7888063.94	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7888063.94, modificado:7858428.62} }	MODERNIZACIÓN DE CALLE DEL RÍO, HUIMILPAN, QRO.	22	Querétaro	8	Huimilpan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. HUIMILPAN	2019-00197	N	0	0	1542	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9678.39, meta_modificada:9678.39}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Huimilpan Centro, Qro., México, lon:-100.2746876, lat:20.3736714}}	27-05-2019	24-08-2019	5500900.03	7858428.62	2357528.58	2357528.58	2357528.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HO51 GEQ 19, contratista:OLVERA SAN JUAN ALBERTO, convocante:P.M. HUIMILPAN, monto:7858428.62, importe_modificado:7858428.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{158868/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190101 530896	Proyecto de inversión	3292643.93	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3292643.93, modificado:3292643.93} }	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO CON MORTERO EN CALLE EZEQUIEL MONTES (PARADA DEL GARAMBULLO), BO. LA VILLITA, SAN PABLO, TOLIMAN, QRO.	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	P.M. TOLIMAN	2019-00014	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3348.63, meta_modificada:3348.63}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:50, direccion:Av. Garambullo 151, San Pablo Tolimán, Qro., México, lon:-99.89413261, lat:20.86250119}}	13-02-2019	13-05-2019	3292643.92	3292643.93	3292643.92	3292643.92	3292643.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ DEEAOPFAREF 2019 04, contratista:OBREGON ALVAREZ JORGE, convocante:P.M. TOLIMAN, monto:3292643.93, importe_modificado:3292643.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3348.63}}	{1510896/proyecto_PROCESO, 1510896/proyecto_FIN, 1510896/proyecto_PROCESO, 1510896/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	QUE190101 530926	Proyecto de inversión	997534.06	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997534.06, modificado:997534.06}}	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE CAL	22	Querétaro	18	Tolimán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	P.M. TOLIMAN	2019-00011	N	0	0	2621	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:47, direccion:Tolimán, Qro., México, lon:-99.92623329, lat:20.77962824}}	13-02-2019	13-04-2019	997534.03	997534.06	997534.03	997534.03	997534.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ DEEAOPFAREF 2019 01, contratista:RAMIREZ PLAZA LILIANA TERESITA, convocante:P.M. TOLIMAN, monto:997534.06, importe_modificado:997534.06}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1510926/proyecto_FIN, 1510926/proyecto_PROCESO, 1510926/proyecto_FIN, 1510926/proyecto_PROCESO, 1510926/proyecto_FIN, 1510926/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

2019	2	QUE190208 SS897	Proyecto de inversión	600000	{fti: {cdo_recurso:2019, ramo:33, modalid:I, proy_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	EMPEDRADO DE CAMINO EL CARMEN EL TRAMO DE 0+000.00 AL 0+200.50 EN LA LOCALIDAD DE CARMEN, MESQUITITLAN, BARRIO ISTO, AMEALCO, QRO.	22	Querétaro	1	Amealco de Bonfil	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. AMEALCO	2019-00202	N	0	0	560	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1813.4, meta_modificada:1813.4}}	1	{geo1: {lve_municipio:7, localidad:18, direccion:El Carmen, Qro., México, lon:-100.2541863, lat:20.8541863}}	08-05-2019	31-12-2019	180000	0	0	0	0	0	0	Sin contrato numero en el sistema tre	{metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190208 SS805	Proyecto de inversión	600000	{fti: {cdo_recurso:2019, ramo:33, modalid:I, proy_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	EMPEDRADO DEL RAMAL DEL CAMINO A 2500 DE CAMINO A LA LOC. ALDAO DE SAN MARTIN, AMEALCO, QRO.	22	Querétaro	1	Amealco de Bonfil	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. AMEALCO	2019-00203	N	0	0	672	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2284.3, meta_modificada:2284.3}}	1	{geo1: {lve_municipio:7, localidad:1, direccion:Internet Road, Querétaro, México, lon:-100.2348099, lat:20.3448099}}	08-05-2019	31-12-2019	180000	0	0	0	0	0	0	Sin contrato numero en el sistema tre	{metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190208 SS842	Proyecto de inversión	600000	{fti: {cdo_recurso:2019, ramo:33, modalid:I, proy_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:648924.79}}	REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN MERCADO MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES, QRO.	22	Querétaro	7	Ezequiel Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	P.M. E. MONTES	2019-00840	N	0	0	1458	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:50, meta_modificada:50}}	1	{geo1: {lve_municipio:7, localidad:1, direccion:Ezequiel Montes, Qro., México, lon:-99.8384275, lat:20.6413897}}	10-06-2019	05-09-2019	45640.35	648924.79	0	0	0	0	0	{ctas: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MENO DOP FAFEF-SEP 2019 08, contrato:ARGRONG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:P.M. E. MONTES, monto:648924.72, importe_modificado:648924.79}}	{metas: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}}	{159934: proyecto_inicio}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

2019	2	QUE190201 558553	Proyecto de Inversión	860000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860000.0, modificado:860000.0}}	EMPEDRADO DEL CAMINO A LA CRUZ (SAN BARTOLO), DEL TRAMO DE 0+000.00 AL 0+441.00 EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ, AMEALCO, QRO.	22	Querétaro	1	Amealco de Bonfil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	P.M. AMEALCO	2019-00346	N	0	0	1.15	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2582.4, meta_modificada:2582.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:Amealco de Bonfil, Qro., México, lon:-100.1451077, lat:20.1883969}}	27-06-2019	31-12-2019	258000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201 558556	Proyecto de Inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO BASE DE EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA AHOGADO EN MORTERO RUMBO A LA CASA DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE SAN ANTONIO, COLON, QRO.	22	Querétaro	5	Colón	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. COLON	2019-00369	N	0	0	250	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1476.0, meta_modificada:1476.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:39, direccion:Colón, Qro., México, lon:-100.0509673, lat:20.7812807}}	27-06-2019	31-12-2019	300000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201 558622	Proyecto de Inversión	302143.35	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302143.35, modificado:302143.35}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LINDA VISTA, JALPAN DE SERRA, QRO.	22	Querétaro	9	Jalpan de Serra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	P.M. JALPAN	2019-00288	N	0	0	103	{meta1: {unidad_medida:Poste, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:2 de Abril 4, Centro, 76340 Centro, Qro., México, lon:-99.47343349, lat:21.21862081}}	08-05-2019	31-12-2019	90643.01	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Poste, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

2019	2	QUE190201 558625	Proyecto de inversión	7914263.98	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pre s:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7914263.98, modificado:7610053.56} }	MEJORAMIENTO DE CALLE FRAY JUAN DE SAN MIGUEL, DENTRO DE LAS COLONIAS CIMATARIO Y CASA BLANCA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO	22	Querétaro	0	Gobiemo de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	CEIQ	2019-00281	N	0	0	800	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3960.0, meta_modificada:3960.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:576.0, meta_modificada:576.0 }, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1023.0, meta_modificada:1023.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Fray Juan de San Miguel 39, Cimatario, 76030 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.39505124, lat:20.58140251}}	10-06-2019	07-09-2019	5327037.49	7610053.56	2283016.06	2283016.06	2283016.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OE 034/2019, contratista:CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL Y ASFÁLTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante :COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:7610053.56, importe_modificado:7610053.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4031.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.32}}	{1558625/proyecto_PROCESO, 1558625/proyecto_INICIO, 1558625/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201 558648	Proyecto de inversión	591725.5	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pre s:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591725.5, modificado:591725.5}}	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CON MORTERO EN CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO DE GARCIA.	22	Querétaro	18	Tolimán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. TOLIMAN	2019-00313	N	0	0	250	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.0, meta_modificada:212.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:74, direccion:QRO 110 211, San Pablo Toliman, Qro., México, lon:-99.96889114, lat:20.86875493}}	15-05-2019	31-12-2019	177517.65	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201 558659	Proyecto de inversión	690000.03	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pre s:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.03, modificado:690000.03}}	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE CALLE DE ACCESO AL COBAQ NO. 6, TOLIMAN QUERETARO.	22	Querétaro	18	Tolimán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. TOLIMAN	2019-00317	N	0	0	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.19, meta_modificada:533.19}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Tolimán, Qro., México, lon:-99.9283477, lat:20.9067463}}	15-05-2019	31-12-2019	207000.01	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

2019	2	QUE190201 558785	Proyecto de inversión	500000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	EMPEDRADO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LA PINÍ, AMEALCO DE BOFIL	22	Querétaro	1	Amealco de Bonfil	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. AMEALCO	2019-00395	N	0	0	254	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1165.0, meta_modificada:1165.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:65, direccion:Amealco de Bonfil, Qro., México, lon:-100.1451177, lat:20.1885969}}	01-07-2019	31-12-2019	150000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201 558886	Proyecto de inversión	1300000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1296535.77}}	CONSTRUCCION DE TECHADO ESCUELA PRIMARIA MIGUEL NEGRETE EN LA LOCALIDAD DE CORRAL BLANCO, CADEREYTA DE MONTES, QRO.	22	Querétaro	4	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	P.M. CADEREYTA	2019-00212	N	0	0	74	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.25, meta_modificada:413.25}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:Corral Blanco, Qro., México, lon:-99.7880555, lat:20.8074999}}	20-05-2019	17-08-2019	907575.04	1296535.77	388960.73	388960.73	388960.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ DOP IR3 FAFEF 2019 03, contratista:GUDIÑO RODRIGUEZ HUGO, convocante:P.M. CADEREYTA, monto:1296535.77, importe_modificado:1296535.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.33}}	{1558886/PROCESO, 1558886/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201 558911	Proyecto de inversión	600000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599603.75}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR LUZ ALBA LORIA EN LA LOCALIDAD DE VILLA GUERRERO, CADEREYTA DE MONTES, QRO.	22	Querétaro	4	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	P.M. CADEREYTA	2019-00215	N	0	0	80	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.08, meta_modificada:160.08}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:126, direccion:Villa Guerrero, Qro., México, lon:-99.7577777, lat:20.6966666}}	15-05-2019	12-08-2019	419722.63	599603.75	179881.12	179881.12	179881.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ DOP AD FAFEF 2019 03, contratista:ARREGUIN BARRON VICTOR IVAN, convocante:P.M. CADEREYTA, monto:599603.75, importe_modificado:599603.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.02}}	{1558911/proyecto_INICIO, 1558911/proyecto_PROCESO, 1558911/proyecto_INICIO, 1558911/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

2019	2	QUE190201 558997	Proyecto de inversión	600000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	CONTINUACIÓN DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN CAMINO DE ACCESO A JACAL DE LA PIEDAD, DEL KM 0+614 AL KM.0+956.70, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE JACAL DE LA PIEDAD, AMEALCO, QRO.	22	Querétaro	1	Amealco de Bonfil	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. AMEALCO	2019-00254	N	0	0	340	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2192.4, meta_modificada:2192.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:31, direccion:Amealco de Bonfil, Qro., México, lon:-100.1401277, lat:20.1885968}}	01-07-2019	01-07-2019	180000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201 559003	Proyecto de inversión	600000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	EMPEDRADO DE CAMINO TSIÑE DEL KM 0+000 AL 0+240 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 3RO, AMEALCO, QRO.	22	Querétaro	1	Amealco de Bonfil	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. AMEALCO	2019-00256	N	0	0	383	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1503.0, meta_modificada:1503.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-100.0578975 7, lat:20.06141372}}	01-07-2019	31-12-2019	180000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190101 510802	Proyecto de inversión	1499999.98	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.98, modificado:1498568.23} }	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PRESCOLAR RA ÑAGUI CLAVE 22DCC0007W , EN LA LOCALIDAD DE LOS GONZÁLEZ, MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	22	Querétaro	18	Tolimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	P.M. TOLIMAN	2019-00117	N	0	0	48	{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:126, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-99.9697111, lat:20.9978735}}	23-03-2019	31-12-2019	749284.12	1498568.23	449570.46	449570.46	449570.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ DESAOPFAFEF 2019 05, contratista:E & M GRUPO CONSTRUCTOR ASOCIADOS S. DE R. L. DE C.V., convocante:P. M. TOLIMAN, monto:1498568 23, importe_modificado:1498568. 23}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{1510802/ proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances

2019	2	QUE190101 510853	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998209.52}}	EMPEDRADO AHOGADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PEDRO CALIXTO, COL. AMPLIACIÓN ADOLFO LÓPEZ MATEOS, TEQUISQUIAPAN	22	Querétaro	17	Tequisquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	P.M. TEQUIS.	2019-00034	N	0	0	220	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Pedro Calixto 25, Adolfo López Mateos, 76750 Tequisquiapan, Qro., México, lon:-99.90816558, lat:20.52373373}}	22-02-2019	31-12-2019	998209.52	998209.52	746177.84	746177.84	746177.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ SDUVOPFAFEFIR 2019 30, contratista:CIA CONSTRUCTORA ING. JORGE PIERU SQUÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:998209.52, importe_modificado:998209.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:985.6}}	{1510853/proyecto_INICIO, 1510853/proyecto_PROCESO, 1510853/proyecto_INICIO, 1510853/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	QUE190201 558148	Proyecto de inversión	3675151.93	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3675151.93, modificado:3489783.53}}	RECONFORMACIÓN DE TALUDES Y PLANTILLA DEL RÍO QUERÉTARO, ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA CALLE EMILIANO BRAVO EN HÉRCULES, QUERÉTARO, QRO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEIQ	2019-00128	N	0	0	9561	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:610.91, meta_modificada:610.91}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. del Río Pte. 25, Hercules, 76069 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.36222637, lat:20.60137882}}	06-05-2019	03-08-2019	3489783.53	3489783.53	1841618.31	1841618.31	1841618.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEIOE 015/2019, contratista:ALBERTO OLVERA SANJUAN, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:3489783.53, importe_modificado:3489783.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:610.91}}	{1558148/proyecto_PROCESO, 1558148/proyecto_INICIO, 1558148/proyecto_FIN, 1558148/proyecto_INICIO, 1558148/proyecto_FIN, 1558148/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201 559479	Proyecto de inversión	600000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	EMPEDRADO DE CAMINO A EL PASTOREO, DEL TRAMO DE 0+000.00 AL 0+397.50 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO STO, AMEALCO, QRO.	22	Querétaro	1	Amealco de Bonfil	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. AMEALCO	2019-00258	N	0	0	538	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2385.0, meta_modificada:2385.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:29, direccion:Santiago Mexquititlán, Qro., México, lon:-100.0658469, lat:20.0510912}}	08-05-2019	31-12-2019	180000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

2019	2	QUE190201 558492	Proyecto de inversión	600000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	EMPEDRADO DEL KM.0+000 AL KM 0+385.50 DEL CAMINO AL PANTEÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEHEDO, AMEALCO, QRO.	22	Querétaro	1	Amealco de Bonfil	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. AMEALCO	2019-00261	N	0	0	1166	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2313.0, meta_modificada:2313.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:41, direccion:Prol Pino Suárez 9353, La Cruz, Amealco de Bonfil, Qro., México, lon:-100.16801834, lat:20.18375155}}	08-05-2019	31-12-2019	180000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201 558607	Proyecto de inversión	550000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:544067.17}}	URBANIZACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, HUIMILPAN, QUERÉTARO	22	Querétaro	8	Huimilpan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. HUIMILPAN	2019-00380	N	0	0	120	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:686.22, meta_modificada:686.22}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:34, direccion:Huimilpan Centro, Qro., México, lon:-100.2746876, lat:20.3737671 4}}	21-06-2019	19-08-2019	380847.02	544067.17	163220.15	163220.15	163220.15	{cto 1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HDB GEQ 19, contratista:TREJO BARBOSA JOSUE ALEJANDRO, convocante:P.M. HUIMILPAN, monto:544067.17, importe_modificado:544067.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1558607/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201 558620	Proyecto de inversión	3464292.28	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3464292.28, modificado:3353229.84}}	MEJORAMIENTO DE CALLE PASEO DE LAS ROSAS, PAVIMENTO EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO, BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN LA COLONIA JARDINES DE AZUCENAS 2A SECCIÓN Y AMPLIACIÓN PATRIA NUEVA, QUERÉTARO, QRO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	CEIQ	2019-00140	N	0	0	596	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4100.0, meta_modificada:4300.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Jesús García, Jardines de Azucenas, Tlacote el Bajo, Qro., México, lon:-100.4758281, lat:20.6313978 2}}	09-05-2019	05-10-2019	2347360.89	3353229.84	1196671.47	1196671.47	1196671.47	{cto 1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OE 025/2019, contratista:PEÑA VELÁZQUEZ ROSALIO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:3353229.84, importe_modificado:3353229.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}	{1558620/proyecto_PROCESO, 1558620/proyecto_INICIO, 1558620/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

2019	2	QUE190201558628	Proyecto de inversión	1246343.97	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246343.97, modificado:1246254.64}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS EN LA LOCALIDAD DE AGUACATE DE SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES QRO	22	Querétaro	2	Pinal de Amoles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	P.M. PINAL DE AMOLES	2019-00301	N	0	0	139	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.8, meta_modificada:646.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:115, direccion:México 120, Querétaro, México, lon:-99.61672783, lat:21.14303024}}	03-06-2019	01-08-2019	872378.25	1246254.64	373876.39	373876.39	373876.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA DOP FAFEF IR 024 2019, contratista:BUENO SANJUAN J. NOE, convocante:P. M. PINAL, monto:1246254.64, importe_modificado:1246254.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1558628/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201558635	Proyecto de inversión	600000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599078.46}}	EMPEDRADO AHOGADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CONSTITUYENTES EN LA LOCALIDAD DE FUENTEZUELAS, TEQUISQUIAPAN, QRO.	22	Querétaro	17	Tequisquiapan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. TEQUISQUIAPAN	2019-00282	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:761.34, meta_modificada:761.34}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:Fuentezuelas, Qro., México, lon:-99.9812087, lat:20.5542788}}	17-06-2019	16-08-2019	419354.92	599078.46	179723.53	179723.53	179723.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ SDUVOP FAFEF AD 2019 43, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:599078.46, importe_modificado:599078.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1558635/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201558639	Proyecto de inversión	520000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:519331.73}}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO CON MORTERO EN CALLE INSURGENTES EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS, TEQUISQUIAPAN, QRO.	22	Querétaro	17	Tequisquiapan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. TEQUISQUIAPAN	2019-00283	N	0	0	270	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:San Nicolas, Qro., México, lon:-99.9389049, lat:20.4751142}}	10-06-2019	09-08-2019	363532.21	519331.73	155799.51	155799.51	155799.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ SDUVOP FAFEF AD 2019 41, contratista:RAMIREZ PLAZA LILIANA TERESITA, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:519331.73, importe_modificado:519331.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1558639/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

2019	2	QUE190201 558805	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado: 1000000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL, LOCALIDAD DE SAN FANDILA, PEDRO ESCOBEDO, QRO.	22	Querétaro	12	Pedro Escobedo	Proyectos de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	P.M. P. ESCOBEDO	2019-00401	N	0	0	340	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.25, meta_modificada:281.25}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:29, direccion:Sanfandila, Qro., México, lon:-100.2349899, lat:20.5046989}}	01-07-2019	31-12-2019	300000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201 558844	Proyecto de inversión	2365999.99	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2365999.99, modificado:2346903.63}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LAGUNA GRANDE DE LA LOCALIDAD DE OTATES, LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO	22	Querétaro	10	Landa de Matamoros	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. LANDA	2019-00143	N	0	0	572	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:28, direccion:Otates, Qro., México, lon:-99.2133333, lat:21.1486111}}	20-05-2019	17-08-2019	1642832.54	2346903.63	704071.08	704071.08	704071.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM DUOP FAFEF IR 010 2019, contratista:RAMIREZ PLAZA LILIANA TERESITA, convocante:LANDA DE MATAMOROS, monto:2346903.63, importe_modificado:2346903.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1558844/ proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201 558863	Proyecto de inversión	3765919.62	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3765919.62, modificado:3760759.93}}	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL LA CUESTA - ELSALTO DE LA CANTERA, LA CUESTA; MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.	22	Querétaro	8	Huimilpan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. HUIMILPAN	2019-00196	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5004.36, meta_modificada:5004.36}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, direccion:Huimilpan Centro, Qro., México, lon:-100.2746876, lat:20.3736714}}	27-05-2019	24-08-2019	2632531.95	3760759.93	1128227.97	1128227.97	1128227.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HOSO GEQ 19, contratista:OLVERA SAN JUAN ALBERTO, convocante:P.M. HUIMILPAN, monto:3760759.93, importe_modificado:3760759.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1558863/ proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

2019	2	QUE190201 558894	Proyecto de inversión	600000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:559603.75}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR INDÍGENA LA VOZ DEL NIÑO EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, CADEREYTA DE MONTES, QRO.	22	Querétaro	4	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	P.M. CADEREYTA	2019-00213	N	0	0	30	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.08, meta_modificada:160.08}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:79, direccion:Portezuelo, Qro., México, lon:-99.7394444, lat:20.5955555}}	17-07-2019	14-09-2019	419722.63	559603.75	179881.12	179881.12	179881.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ DOP AD FAFEF 201901, contratista:ARREGUIN BARRON VICTOR IVAN, convocante:P. M. CADEREYTA, monto:559603.75, importe_modificado:559603.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1558894/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201 558958	Proyecto de inversión	1450000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450000.0, modificado:1445423.43}}	REHABILITACIÓN DE ENTRONQUE ZARAGOZA LATERAL BOULEVAR MANUEL GOMEZ MORIN, CABECERA MUNICIPAL, CADEREYTA DE MONTES, QRO.	22	Querétaro	4	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	P.M. CADEREYTA	2019-00223	N	0	0	1000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:794.77, meta_modificada:794.77}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cadereyta de Montes, Qro., México, lon:-99.8208632, lat:20.6904037}}	17-05-2019	14-08-2019	1011796.4	1445423.43	433627.02	433627.02	433627.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ DOP IR3 FAFEF 201904, contratista:CONSTRUCTORA BARRERA SALINAS S DE RL, convocante:P. M. CADEREYTA, monto:1445423.43, importe_modificado:1445423.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.48}}	{1558958/proyecto_INICIO, 1558958/proyecto_PROCESO, 1558958/proyecto_INICIO, 1558958/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190101 510730	Proyecto de inversión	2644919	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2644919.0, modificado:2632689.86}}	URBANIZACIÓN DE CALLE ACCESO A ESC. PRIMARIA Y CALLE CONTINUACION DEL TEATRO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (1523.20 M2), BANQUETAS (333.20 M2), GUARNICIÓN (392 ML) Y LUMINARIAS LED DE 90 WATTS (5 PIEZAS), EN LA LOCALIDAD SAN JUANICO, PEÑAMILLER, QUERÉTARO.	22	Querétaro	13	Peñamiller	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	P.M. PEÑAMILLER	2019-00055	N	0	0	125	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1523.2, meta_modificada:1523.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:52, direccion:San Juanico, Qro., México, lon:-99.8025, lat:21.0574999}}	07-03-2019	31-12-2019	2632689.86	2632689.86	1676121.51	1676121.51	1676121.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ FAFEF IR 022 2019, contratista:JULIAN CAMPO FEREGRINO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:2632689.86, importe_modificado:2632689.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1111.94}}	{1510730/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

2019	2	QUE190101 510878	Proyecto de inversión	2450000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450000.0, modificado:2442413.48} }	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD, SAN NICOLÁS, TEQUISQUIAPAN, QRO.	22	Querétaro	17	Tequisquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	P.M. TEQUISQUIAPAN	2019-00031	N	0	0	420	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:940.0, meta_modificada:940.0 } }	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:Lázaro Cárdenas, San Nicolás, Santa Rosa Xajay, Qro., México, lon:-99.9377346, lat:20.47128505} }	22-02-2019	31-12-2019	2442413.48	2442413.48	1364486.41	1364486.41	1364486.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ SDUVOP FAFEF IR 2019 27, contratista:DAMARE CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:2442413.48, importe_modificado:2442413.48} }	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:799.0} }	{1510878/proyecto_INICIO, 1510878/proyecto_PROCESO, 1510878/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	QUE190201 558189	Proyecto de inversión	342509.24	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342509.24, modificado:330461.55} }	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MATAMOROS DE VICENTE GUERRERO A SU INTERSECCIÓN CON EL DREN SANTA ROSA JÁUREGUI, COLONIA CENTRO SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	CEIQ	2019-00133	N	0	0	400	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:404.93, meta_modificada:404.93}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:297.09, meta_modificada:297.09} }	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Sin nombre No. 42 LB, Centro, 76000 Santa Rosa Jáuregui, Qro., México, lon:-100.4517102, lat:20.74413459} }	08-05-2019	08-07-2019	330461.55	330461.55	297589.94	297589.94	297589.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEIQ DE 019/2019, contratista:FEYSA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:330461.55, importe_modificado:330461.55} }	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:404.93}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:297.09} }	{1558189/proyecto_FIN, 1558189/proyecto_INICIO, 1558189/proyecto_PROCESO, 1558189/proyecto_INICIO, 1558189/proyecto_FIN, 1558189/proyecto_INICIO, 1558189/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201 558530	Proyecto de inversión	1350000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0} }	EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO EN LA CALLE PEÑITAS 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO.	22	Querétaro	5	Colón	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. COLON	2019-00272	N	0	0	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1933.5, meta_modificada:1933.5} }	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:172, direccion:La Esperanza, Querétaro, México, lon:-100.1104128, lat:20.6448055} }	08-05-2019	31-12-2019	405000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0} }	En Ejecución	Validado / Registrado avances

2019	2	QUE190201 558548	Proyecto de inversión	1058000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058000.0, modificado:1056021.27} }	REHABILITACIÓN DE JARDÍN PRINCIPAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES, QRO.	22	Querétaro	7	Ezequiel Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	Sin identificar	P.M. E. MONTES	2019-00341	N	0	0	14053	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6135.23, meta_modificada:6135.23}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Ezequiel Montes, Qro., México, lon:-99.8962279, lat:20.6713387}}	24-05-2019	22-09-2019	739214.89	1056021.27	316806.38	316806.38	316806.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ/DOP FAFEF IR/2019 04, contratista:VEGA MARTINEZ JORGE ARMANDO, convocante:P. M. E. MONTES, monto:1056021.27, importe_modificado:1056021.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1558548/ proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201 558615	Proyecto de inversión	715053.09	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715053.09, modificado:715053.09}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA COLONIA PUERTO DE SAN NICOLAS, JALPAN DE SERRA, QRO.	22	Querétaro	9	Jalpan de Serra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	P.M. JALPAN	2019-00286	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.0, meta_modificada:265.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Jalpan de Serra, Qro., México, lon:-99.4714352, lat:21.2190312}}	08-05-2019	31-12-2019	214515.93	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201 558618	Proyecto de inversión	496179.4	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496179.4, modificado:496179.4}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN ARROYO DE LAS CAÑAS, JALPAN DE SERRA, QRO.	22	Querétaro	9	Jalpan de Serra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	P.M. JALPAN	2019-00287	N	0	0	30	{meta1: {unidad_medida:Poste, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, direccion:San Cirio De Acosta - Jalpan De Serra, Jalpan de Serra, Qro., México, lon:-99.47901249, lat:21.23286224}}	08-05-2019	31-12-2019	348853.82	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Poste, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

2019	2	QUE190201558626	Proyecto de inversión	6985815.85	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6985815.85, modificado:6649718.39} }	MEJORAMIENTO DE CALLE NIÑOS HÉROES Y VENUSTIANO CARRANZA Y AMPLIACIÓN DE RED PLUVIAL EN AV. REVOLUCIÓN DE CALLE NIÑOS HÉROES A AV. DE LA POESÍA EN LA COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	CEIQ	2019-00295	N	0	0	2020	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2343.74, meta_modificada:2343.74}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1739.09, meta_modificada:1739.09}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Revolución 349, Felipe Carrillo Puerto, 76138 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.45370721, lat:20.61111495}}	10-06-2019	07-10-2019	4654802.87	6649718.39	1994915.51	1994915.51	1994915.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEIQOE036/2019, contratista:COCECA URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:6649718.39, importe_modificado:6649718.39}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.44}}	{1558636/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201558672	Proyecto de inversión	669364	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669364.0, modificado:669320.96}}	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO A UN COSTADO DE CARRETERA ESTATAL EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE TOLIMAN QUERETARO.	22	Querétaro	18	Tolimán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. TOLIMAN	2019-00319	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.92, meta_modificada:741.92}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:19, direccion:QRO 139, San Pablo Toliman, Qro., México, lon:-100.02536774, lat:20.87501241}}	17-06-2019	14-09-2019	468524.67	669320.96	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQDEEAOP FAFEF 2019 12, contratista:HERBERT ÁLVAREZ EDUARDO, convocante:P. M. TOLIMAN, monto:669320.96, importe_modificado:669320.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1558672/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201558761	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	URBANIZACION DE CALLES, TAPONAS, HUIMILPAN, QRO.	22	Querétaro	8	Huimilpan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. HUIMILPAN	2019-00384	N	0	0	420	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1189.5, meta_modificada:1189.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:35, direccion:Huimilpan Centro, Qro., México, lon:-100.27468876, lat:20.37367134}}	01-07-2019	31-12-2019	300000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances

2019	2	QUE190201558779	Proyecto de inversión	800000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	MEJORAMIENTO DE CALLE PASEO DE LA RIVERA (PAVIMENTACIÓN EMPEDRADO), EN BARRIO SAN JUAN, TEQUISQUIAPAN, QRO.	22	Querétaro	17	Tequisquiapan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. TEQUIS.	2019-00390	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:738.0, meta_modificada:738.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tequisquiapan, Qro., México, lon:-99.8850586, lat:20.5187326}}	01-07-2019	31-12-2019	240000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201558854	Proyecto de inversión	3726999.98	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3726999.98, modificado:3714295.67}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CALLEJÓN A MALPAIS TRAMO DEL CENTRO DE SALUD A CAMINO A MALPAIS DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS, QRO, PRIMERA ETAPA	22	Querétaro	10	Landa de Matamoros	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. LANDA	2019-00146	N	0	0	742	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:652.0, meta_modificada:652.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:La Lagunita, Qro., México, lon:-99.2600042, lat:21.2475802}}	20-05-2019	17-08-2019	2600006.97	3714295.67	1114288.7	1114288.7	1114288.7	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM DUOPFAFEF IR 013 2019, contratista:ARGELIO MONTES OLVERA, convocante:LANDA DE MATAMOROS, monto:3714295.67, importe_modificado:3714295.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1558854/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201558881	Proyecto de inversión	1300000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1294614.94}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE CARRICILLO, CADEREYTA DE MONTES, QRO.	22	Querétaro	4	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	P.M. CADEREYTA	2019-00211	N	0	0	78	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.25, meta_modificada:413.25}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:El Carricillo, Qro., México, lon:-99.7790555, lat:20.7911111}}	14-05-2019	12-08-2019	906230.46	1294614.94	388384.48	388384.48	388384.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQDOPIR3 FAFEF 2019 02, contratista:GUDIÑO RODRIGUEZ HUGO, convocante:P.M. CADEREYTA, monto:1294614.94, importe_modificado:1294614.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.98}}	{1558881/proyecto_PROCESO, 1558881/proyecto_INICIO, 1558881/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

2019	2	QUE190201558940	Proyecto de inversión	600000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599680.53}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR RARA YOHYASTI EN LA LOCALIDAD DE EL DEVISADERO, CADEREYTA DE MONTES, QRO	22	Querétaro	4	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	P.M. CADEREYTA	2019-00220	N	0	0	25	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.08, meta_modificada:160.08}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:142, direccion:Cadereyta de Montes, Qro., México, lon:-99.8208632, lat:20.6904037}}	29-05-2019	26-08-2019	419776.37	599680.53	179904.15	179904.15	179904.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ DOP AD FAFEF 201908, contratista:ESTRADA ALEGRIA FRANCISCO JAVIER, convocante:P. M. CADEREYTA, monto:599680.53, importe_modificado:599680.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1558940/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201558972	Proyecto de inversión	4500000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4494909.53}}	RESCATE DE ESPACIO DEPORTIVO PRIMERA ETAPA, UNIDAD DEPORTIVA CONCÁ, ARROYO SECO	22	Querétaro	3	Arroyo Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	P.M. ARROYO S.	2019-00235	N	0	0	1213	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:Concá, Qro., México, lon:-99.6363888, lat:21.4438888}}	03-06-2019	27-09-2019	3146436.67	4494909.53	1348472.85	1348472.85	1348472.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP MAS 036 2019 2018 2021, contratista:TECNO CONSTRUCTORES ROCO S.A. DE C.V., convocante:P. M. ARROYO S., monto:4494909.53, importe_modificado:4494909.53}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{1558972/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201558992	Proyecto de inversión	600000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	EMPEDRADO DEL KM. 0+560 AL KM 0+237.5 DEL CAMINO A LA CAPILLA, EN LA LOCALIDAD DE CHITEJE DE LA CRUZ, AMEALCO, QRO.	22	Querétaro	1	Amealco de Bonfil	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. AMEALCO	2019-00253	N	0	0	102	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1413.28, meta_modificada:1413.28}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:Amealco de Bonfil, Qro., México, lon:-100.1451177, lat:20.1889969}}	01-07-2019	31-12-2019	180000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances

2019	2	QUE190101SI0809	Proyecto de inversión	5522781 1.1	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.522781109E7, modificado:5.183442657E7}}	PARADEROS PARA EL EJE DE TRANSPORTE PÚBLICO MENCHACA, TRAMO 2: AV. SOMBRERETE - PORTAL DE SAMANIEGO, QUERÉTARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SDUOP	2019-00061	N	0	0	598000	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Santiago Tlatelolco 152, Jardines de Santiago, 76148 Santiago de Querétaro, Qro., Mexico, lon:-100.3987312, lat:20.6522639}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av Cerro Sombrerete 1130, El Castaño II, 07750 El Salitre, Qro., México, lon:-100.4158154, lat:20.6422623S}, geo3: {cve_municipio:14	13-03-2019	31-12-2019	24880524.75	51834426.57	914884.4	914884.4	910940.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP-SPC-EST-014-LP-09-OP-04-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y GANIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETRÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, monto:5.183442658E7, importe_modificado:5.183442658E7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.7}}	(1510809/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	QUE190201SI5836	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	EMPEDRADO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE EL BATAN AMEALCO DE BONFIL	22	Querétaro	1	Amealco de Bonfil	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. AMEALCO	2019-00330	N	0	0	534	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3612.0, meta_modificada:3612.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:Amealco de Bonfil, Qro., México, lon:-100.3451177, lat:20.1885968}}	27-06-2019	31-12-2019	300000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201SI5837	Proyecto de inversión	1150000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, Y REHABILITACION DE EXPLANADA EN BARRIO DEL TIPITATE, COLON, QRO	22	Querétaro	5	Colón	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. COLON	2019-00274	N	0	0	228	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.23, meta_modificada:315.23}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:El Tepetate, Colón, Qro., México, lon:-100.0551977, lat:20.7795905}}	08-05-2019	31-12-2019	345000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

2019	2	QUE190201558550	Proyecto de inversión	1047000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047000.0, modificado:1044498.84)}	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES,QRO. 1ER ETAPA.	22	Querétaro	7	Ezequiel Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	P.M. E. MONTES	2019-00342	N	0	0	14053	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.5, meta_modificada:211.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Ezequiel Montes, Qro., México, lon:-99.896229, lat:20.6713387}}	24-06-2019	22-09-2019	731149.19	1044498.84	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AEMO DOP FAREF IR 2019 05, contratista:COMERCIALIZADORA NIMAAD S.A. DE C.V., convocante:P.M. E. MONTES, monto:1044498.84, importe_modificado:1044498.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1558550/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201558555	Proyecto de inversión	450000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO ,CALLE ACCESO AL PREESCOLAR Y PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA FINCA,COLON,QRO.	22	Querétaro	1	Amealco de Bonfil	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. COLON	2019-00366	N	0	0	120	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:775.02, meta_modificada:775.02}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:104, direccion:Colón, Qro., México, lon:-100.0509673, lat:20.7812807}}	27-06-2019	31-12-2019	135000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201558624	Proyecto de inversión	2257461.66	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2257461.66, modificado:2256737.66)}	PAVIMENTACION DE CALLE A EMSAD 13 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES, QRO.	22	Querétaro	2	Pinal de Amoles	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. PINAL DE AMOLES	2019-00296	N	0	0	483	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1359.0, meta_modificada:1359.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:80, direccion:San Pedro Escanela, Qro., México, lon:-99.5289444, lat:21.1238888}}	04-06-2019	01-09-2019	1579716.36	2256737.66	677021.29	677021.29	677021.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA DOP FAREF IR 025 2019, contratista:BUENO SANJUAN J. NOE, convocante:P.M. PINAL, monto:2256737.66, importe_modificado:2256737.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1558624/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

2019	2	QU E190201 558674	Proyecto de invensión	1227134	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227134.0, modificado:1198500.7}}	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CON MORTIRO EN CALLE SIN NOMBRE PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DEL TULE, MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO.	22	Querétaro	18	Tolimán	Programa de Invensión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. TOLIMAN	2019-00321	N	0	0	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1286.4, meta_modificada:1286.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:111, direccion:Ultrame d Road, El Cerrito Parado, Qro., México, lon:-99.9713802:3, lat:20.9271312:5}}	17-06-2019	14-10-2019	838950.49	1198500.7	359550.2	359550.2	359550.2	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ DEEAOP FAFEF 201906, contratista:ABASTECIMIENTO DISEÑO DESARROLLO Y CREACION S.A. DE C.V., convocante:P.M. TOLIMAN, monto:1198500.7, importe_modificado:1198500.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1558674/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QU E190201 558755	Proyecto de invensión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	URBANIZACION DE CALLES, SAN PEDRO, HUIMILPAN, QUERETARO	22	Querétaro	8	Huimilpan	Programa de Invensión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	P.M. HUIMILPAN	2019-00382	N	0	0	250	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:33, direccion:Huimilpan Centro, Qro., México, lon:-100.2746876, lat:20.3736714}}	01-07-2019	31-12-2019	300000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QU E190201 558906	Proyecto de invensión	600000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599603.75}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR LOUISA MAY ALCOTT EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL SALITRE, CADEREYTA DE MONTES, QRO.	22	Querétaro	4	Cadereyta de Montes	Proyecto de Invensión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	P.M. CADEREYTA	2019-00214	N	0	0	50	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.08, meta_modificada:160.08}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:85, direccion:Puerto del Salitre, Qro., México, lon:-99.6902777, lat:20.7727777}}	15-05-2019	12-08-2019	419722.63	599603.75	179881.12	179881.12	179881.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ DOP AD FAFEF 201902, contratista:ARREGUIN BARRON VICTOR IVAN, convocante:P.M. CADEREYTA, monto:599603.75, importe_modificado:599603.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.02}}	{1558906/proyecto_INICIO, 1558906/proyecto_PROCESO, 1558906/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

2019	2	QUE190201 558928	Proyecto de inversión	600000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599603.75}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR KALCROSS EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA, CADEREYTA DE MONTES, QRO.	22	Que rétaro	4	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	P.M. CADEREYTA	2019-00238	N	0	0	25	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.08, meta_modificada:160.08}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:41, direccion:Cadereyta, Qro., México, lon:-99.818611, lat:20.704999}}	24-06-2019	21-09-2019	419722.63	599603.75	179881.12	179881.12	179881.12	{ctto 1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ DOP AD FAFEF 2019 06, contratista:ARRIBGU INBARRON VICTOR IVAN, convocante:P.M. CADEREYTA, monto:599603.75, importe_modificado:599603.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1558928/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190201 558962	Proyecto de inversión	600000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599758.38}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR RAMUDIHATSI YA BATSI EN LA LOCALIDAD DE EL PINALITO, CADEREYTA DE MONTES, QRO.	22	Que rétaro	4	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	P.M. CADEREYTA	2019-00233	N	0	0	15	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.08, meta_modificada:160.08}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:135, direccion:Cadereyta de Montes, Qro., México, lon:-99.820632, lat:20.680407}}	03-06-2019	01-09-2019	419830.87	599758.38	179927.51	179927.51	179927.51	{ctto 1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ DOP AD FAFEF 2019 10, contratista:RUBIO ARTEAGA URIEL, convocante:P.M. CADEREYTA, monto:599758.38, importe_modificado:599758.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.08}}	{1558962/proyecto_INICIO, 1558962/proyecto_PROCESO, 1558962/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	QUE190101 510849	Proyecto de inversión	2115000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115000.0, modificado:2112740.03}}	EMPEDRADO Y BANQUETAS EN CALLE DEMETRIO CONTRERAS CON FRANCISCO VILLA Y LUCIO BLANCO, COL. AMPLIACIÓN ADOLFO LÓPEZ MATEOS, TEQUISQUIAPAN, QRO.	22	Que rétaro	17	Tequisquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	P.M. TEQUIS.	2019-00035	N	0	0	280	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2941.2, meta_modificada:2941.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Demetrio Contreras 50, Adolfo López Mateos, 76750 Tequisquiapan, Qro., México, lon:-99.9074466, lat:20.525531}}	22-02-2019	31-12-2019	2112740.03	2112740.03	2112740.03	2112740.03	2112740.03	2112740.03	{ctto 1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ SDUVOP FAFEF IR 2019 31, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:2112740.03, importe_modificado:2112740.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2941.2}}	{1510849/proyecto_INICIO, 1510849/proyecto_PROCESO, 1510849/proyecto_INICIO, 1510849/proyecto_FIN, 1510849/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

Ing. Víctor Manuel Hernández Bautista
Director de Gasto Social
Rúbrica

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA
2019	2	QUE190201561738	Adquisición	6567328.9	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6567328.9, modificado:6567328.9}}	FORTALECIMIENTO DEL TRANSPORTE ESPECIALIZADO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO SEGUNDA ETAPA	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	Sin identificar	DIF	2019-00591	N

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	0	0	3600	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Sin nombre No. 20 LB, 76700 Pedro Escobedo, Qro., México, lon:-100.13763428, lat:20.49263249}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Huimilpan Centro, Qro., México, lon:-100.2746876, lat:20.3736714}, geo3: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:El Pueblito, Qro., México, lon:-100.4417126, lat:20.5318673}}	01-05-2019	31-12-2019	3283664.45	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}	{1561738/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ing. Víctor Manuel Hernández Bautista
Director de Gasto Social
Rúbrica